

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 66 - 31 มี.ค. 67) (จำนวนโครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ	44	29	65.91
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1	0	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	80	27	33.75
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา	16	11	68.75
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2	1	50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ	92	44	47.83
รวม	235	112	47.66

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
 เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 66 - 31 มี.ค. 67) (จำนวนโครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน/จำนวนโครงการ ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงของประเทศ ของประเทศ	4 กลุ่มโครงการ	44	29	65.91	
	1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	7	5	71.43	สอ./สนย. (1) สช. (1) กสภ. (4) สกก. (1)
	1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดและ ภัยรูปแบบใหม่	2	2	100	สช. (1) กสภ. (1)
	1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	21	13	61.90	ศค.จชต. (8) สช. (13)
	1.4 กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือ ด้านการศึกษากับต่างประเทศ	14	9	64.29	สศ. (12) สำนักคณะผู้แทนถาวรไทยฯ และสคบศ (1) สนย. (1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. : 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 44 โครงการ									
1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข จำนวน 7 โครงการ									
1. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567									
1.1 งานเทิดพระเกียรติพระบรม วงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมตลอดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 1,200 คน	ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม ตลอดทั้งโครงการ (ไม่น้อยกว่า 1,200 คน)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,493,700	0	0	0	สอ.	
1.2 เทิดพระเกียรติพระบรม วงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. จำนวนรายงานผลการดำเนินโครงการ เทิดพระเกียรติพระบรม วงศานุวงศ์ 2. ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เด็ก และเยาวชน ได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนัก มี ความรักเทิดทูน และสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	1. จำนวนรายงานผลการดำเนิน โครงการเทิดพระเกียรติพระบรม วงศานุวงศ์ 1 ฉบับ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ (ศึกษาธิการ ภาค 1 - 18 ภาคละ 50 คน) 900 คน	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 รายงานผลการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 1 ฉบับ 1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระ บรมวงศานุวงศ์ (ศึกษาธิการภาค 1 - 18 ภาคละ 50 คน) รวม จำนวน 782 คน 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	891,500	0	180,315	180,315	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา โรงเรียนเอกชนในโครงการตาม พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีให้มีคุณภาพ	20 โรงเรียน	1. จำนวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว พระราชดำริ (20 โรงเรียน) 2. ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดและอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว พระราชดำริ จำนวน 20 โรงเรียน (ร้อยละ 100) 1.2 ดำเนินการไตรมาส 4 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,360,000	605,493	0	605,493	สช.	
3. โครงการวันสมเด็จพระ มหาธีรราชเจ้า	ผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและ เนตรนารีและคณะกรรมการ 1,200 คน	1.มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 1,200 คน 2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 2,271 คน 1.2 ผู้เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ร้อยละ 100) 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	300,000	300,000	0	300,000	สกก.	
4. โครงการสนับสนุน การดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	การเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาการจาก การศึกษาวิจัยพืชพรรณและ ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษา ทรัพยากรกายภาพ การสำรวจและบันทึก วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่หน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ	ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมสนอง พระราชดำริโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมัครเป็นสมาชิกงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,226,400	128,720	0	128,720	กสภ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
5. โครงการขับเคลื่อนงานด้าน สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับ งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. สถานที่ผ่านการประเมินและเกณฑ์ คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัด กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 2. สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา	จำนวนสถานศึกษาพอเพียงพัฒนา ผ่านการประเมินและเกณฑ์ คุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา (120 แห่ง)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,314,700	0	0	0	กสภ.	
6. โครงการสร้างและส่งเสริมความ เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ เข้าใจ และมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรักและเทิดทูนในสถาบัน พระมหากษัตริย์และยึดมั่น ในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ จัดสรรงบประมาณ ให้ ศธจ. 77 จังหวัด จังหวัดละ 100,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,700,000 บาท เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน และเครือข่ายในพื้นที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	10,010,000	7,700,000	0	7,700,000	กสภ.	
7. โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอย พระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ สำนักงาน ศึกษาธิการภาค	บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงาน ทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 1 – 18	จำนวนบุคลากรสำนักงาน ศึกษาธิการภาค สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงาน ทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 1 – 18และ คณะวิทยากร (ไม่ต่ำกว่า 80 คน)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,999,300	0	0	0	ศธภ.1-18	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดและ ภัยรูปแบบใหม่ จำนวน 2 โครงการ									
1. โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด*	นักเรียน 2,340 คน	1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับภูมิคุ้มกันยาเสพติด (2,340 คน) 2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ มีพฤติกรรมและค่านิยมที่สะท้อน ถึงการมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ผลการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ ภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวน 1200 คน (ร้อยละ 51.28) 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	8,018,000	821,700	3,275,547	4,097,247	สช.	
2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติด*	นักเรียน นักศึกษา ได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด โดยได้รับองค์ความรู้จาก หลักสูตรที่สอดแทรก ผ่านกระบวนการ การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวม ไปถึงการมีเจตคติไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติด	1.ร้อยละของบุคลากร กลุ่มเป้าหมายตามแผนมีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา (ร้อยละ 80 ,2000 แห่ง) 2.ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผน มีความรู้ ความเข้าใจในการ ขับเคลื่อนงานด้านการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.2 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีความรู้ ความเข้าใจใน การขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1,189,308 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,857,200	2,035,000	0	2,035,000	กสภ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
1.3 กลุ่มโครงการพัฒนา การศึกษาในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวน 21 โครงการ									
1. โครงการช่วยเหลือเยียวครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้*	ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับความเสียหาย ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความ เดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียของผู้ ได้รับความเสียหาย และมีขวัญกำลังใจ มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการ อำนวยความสะดวกที่เป็นไปตามหลัก สิทธิมนุษยชน	1. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับความเสียหาย ได้รับมอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา จำนวน 36 ราย (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 36 ราย พึงพอใจต่อกระบวนการด้านการ ช่วยเหลือเยียวยา (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 จัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 134 ราย จากครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายจำนวน 36 ราย 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	96,569,000	96,569,000	0	96,569,000	ศค.จชต.	
2. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษา ต่อเนื่องทนายผู้ได้รับผลกระทบ จากความไม่สงบ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้*	ผู้เรียนที่เป็นทายาทของผู้ที่ได้รับ ผลกระทบและผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา รายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ได้รับ ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นทายาท ของผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ที่มีสิทธิตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา รายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับ ผลกระทบสืบเนื่องจาก สถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรทุนฯ (ร้อยละ 100)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรทุนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากปีการศึกษา 2567 ยังไม่ได้เปิดภาคเรียน ซึ่งจะเริ่มเปิดภาคเรียนในหัวเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายครั้งแรกในปีการศึกษา 2567 จะสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	17,582,200	0	0	0	ศค.จชต.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
3. โครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดน ภาคใต้*	1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ การอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างหลากหลายทาง เชื้อชาติ ศาสนาอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม 2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะ การดำเนินชีวิตจากการแลกเปลี่ยน อัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. นักเรียน นักศึกษามีภาวะผู้นำสามารถ สร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดน ภาคใต้มีความเป็นผู้นำ ในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ระหว่างกัน	1. ร้อยละของการดำเนินงาน โครงการผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจจากการได้รับ การส่งเสริมวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และบทบาทหน้าที่ ให้คุณค่า ความหลากหลายอย่าง เสมอภาครวมทั้งสามารถนำมาเป็น ต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 80) 2. ร้อยละของเยาวชนและ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ประชาชนต่างวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น (จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่าง วัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพิ่มขึ้นโดยมีชุมชนเป้าหมายจาก ฐานข้อมูลของ ศอ.บต. และ กอ. รมน.ภาค 4 สน.) (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 ดำเนินการจัดเตรียมงานเพื่อจัดโครงการโรงเรียน เข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุข ชายแดน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึง คุณค่าของการอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างหลากหลายทาง เชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์และวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงาน โครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุ วัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,445,700	0	0	0	ศค.จชต.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. นักเรียน นักศึกษาสถาบันศึกษา ปอเนาะ กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง การศึกษา ค้นพบศักยภาพตนเอง มีเป้าหมาย สามารถเลือกเรียน ตามความสนใจและความถนัดและ สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต 2. ผู้บริหาร ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ดาดีกา) กลุ่มเป้าหมาย ใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ พัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัด การศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ดาดีกา) 3. ใต้ครู/ผู้ช่วยใต้ครู สถาบันศึกษา ปอเนาะ กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและนำ ความรู้มาใช้ในการจัดการศึกษา ของสถาบันศึกษาปอเนาะ	1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการส่งเสริม การเรียนรู้และมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการศึกษา ตามความถนัด ความสามารถ ของตนเอง มีเป้าหมายและ วางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่อาชีพ และการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา (ร้อยละ 80) 2. ร้อยละของศูนย์การศึกษา อิสลามประจำมัสยิด (ดาดีกา) กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ให้เป็นต้นแบบที่ดี (ร้อยละ 100) 3. ร้อยละของสถาบันการศึกษา ปอเนาะกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาให้เป็นต้นแบบที่ดี (ร้อย ละ 100)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมเอกสารในการประชุม 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	411,000	0	0	0	ศค.จชต.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
5. โครงการพัฒนาศักยภาพครู แนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริม การมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้	นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ มีกรอบแนวทาง และเป้าหมายการดำเนินชีวิตในอนาคตทั้ง ด้านอาชีพด้านการศึกษา ด้านส่วนตัวและ สังคมด้วยระบบแนะแนวการเรียน (Coaching)และการกำหนดเป้าหมายชีวิต ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจตนเองและสามารถกำหนด เป้าหมายชีวิตสามารถตัดสินใจเรียน ต่อในสาขาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ และมีความถนัดเพื่อประกอบอาชีพได้ ในอนาคต	1. ร้อยละของครูและบุคลากร ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 80) 2. ร้อยละของครูและบุคลากร ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ มีแนวทาง ในการแนะแนวนักเรียนนักศึกษา ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และ ด้านส่วนตัวและสังคม เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต (ร้อย ละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	542,500	0	0	0	ศค.จชต.	
6. โครงการเสริมสร้างโอกาส ทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. มีโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดน ภาคใต้ต้นแบบในการสร้างโอกาส ทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา การดำรงชีวิตและกระจายโอกาสทาง การศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ 2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ความร่วมมือ ในการฝึกอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการมีงานทำ ในอนาคตแก่นักเรียนในโครงการโรงเรียน ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. จำนวนโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้นแบบในการสร้างโอกาสทาง การศึกษาลดความเหลื่อมล้ำสร้าง ความเท่าเทียมทางการศึกษาการ ดำรงชีวิตและกระจายโอกาสทาง การศึกษา (8 โรงเรียน) 2. จำนวนโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ อาชีพจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (64 โรงเรียน)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ดำเนินการเตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานในโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ เสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	323,000	0	323,000	323,000	ศค.จชต.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7. โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท ในเขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ การวางแผนในการดำเนินงาน การตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามความต้องการและบริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 80) (10 ฐานข้อมูล) 2. ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศได้ (ร้อยละ 80) (10 ฐานข้อมูล)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	325,000	0	0	0	ศค.จชต	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
8. โครงการวิจัย ติดตามและ รายงานผลการจัดการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	หน่วยงานการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัด การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำข้อมูลไปจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องและ เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง	1. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการ ติดตามเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัด แผนงานที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการ ประเมินผลเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย แนวทางและ ตัวชี้วัดแผนงานที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100) 3. ร้อยละของโครงการตาม แผนปฏิบัติการของศูนย์ ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ รายงานผลการ ดำเนินที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัด แผนงานที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100) 4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจ และรับทราบ เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้อง เชื่อมโยงตามค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปที่ กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	260,000	3,870	0	3,870	ศค.จชต	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
9. เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาติกา) 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด 2,144 แห่ง ผู้สอน 12,182 คน	จำนวนศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาติกา) ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ สนับสนุน (2,144 แห่ง)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาติกา) ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นค่าบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนย์ ศูนย์ละ 2,000 บาท/เดือน จำนวน 2,146 ศูนย์ มีผู้เรียน จำนวน 185,296 คน และค่าตอบแทนครูสอนจริยธรรม ศึกษาคณะละ 3,000 บาท/เดือน จำนวน 12,118 คน 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	329,783,400	108,400,000	136,220,105	244,620,105	สช.	
10. เงินอุดหนุนสถาบันศึกษา ปอเนาะ	สถาบันศึกษาปอเนาะ 402 แห่ง นักเรียน 1,150 คน	จำนวนสถาบันศึกษาปอเนาะใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ สนับสนุน (402 แห่ง)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นค่าบริหารจัดการเรียนการ สอนของสถาบัน แห่งละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 363 แห่ง มีผู้เรียน 34,613 คน และค่าตอบแทนครูสอน จริยธรรมศึกษา (โต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู) คนละ 2,000 บาท/เดือน จำนวน 1,051 คน 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	21,004,200	6,742,000	7,632,000	14,374,000	สช.	
11. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา สามัญในระบบสำหรับผู้สอนศาสนา	นักเรียน 161 โรง ครูผู้สอน 626 คน	จำนวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามควบคู่วิชาสามัญ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการสนับสนุน (161 โรง)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามควบคู่วิชาสามัญสำหรับผู้สอนศาสนา (ประเภทโรงเรียนในระบบ) ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 160 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 141,971 คน เป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาคนๆ ละ 2,000 บาท/เดือน จำนวน 618 คน (แห่งละไม่เกิน 4 คน) 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	10,016,000	3,340,000	4,064,000	7,404,000	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
12. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามนอกระบบ ที่สอนศาสนาอย่างเดียว	โรงเรียน 12 โรง ครูผู้สอน 32 คน	จำนวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามนอกระบบที่สอนศาสนา อย่างเดียวในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ สนับสนุน (12 โรง)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามที่สอนศาสนาอย่างเดียว (ประเภทโรงเรียน นอกระบบ) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 921 คน เป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนา คนละ 2,000 บาท/เดือน จำนวน 28 คน (แห่งละไม่เกิน 4 คน) 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	608,000	198,000	198,000	396,000	สช.	
13. เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้	ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาเอกชน 8,276 คน โรงเรียน 301 โรง	จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาเอกชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการอุดหนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8,276 คน)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จำนวน 7,951 คน คิดเป็นร้อยละ 96.07 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	163,745,000	58,847,500	38,807,500	97,655,000	สช.	
14. เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้	นักเรียน 101,892 คน โรงเรียน 271 โรง	จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (101,841 คน)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 70,264 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.96 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	63,122,400	23,857,041	23,829,530	47,686,571	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
15. โครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้*	ครูและนักเรียน 2,800 คน	1. จำนวนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา (2,800 คน) 2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนามีเจตคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข(ร้อยละ 100)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 พัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1.2 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1.3 พัฒนาหลักสูตรท่องจำอัลกุรอ่านสำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	4,668,600	0	1,037,913	1,037,913	สช.	
16. โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้*	ครูและนักเรียน 670 คน	ร้อยละของครูและนักเรียนที่ได้รับการพัฒนามีเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	4,121,700	0	0	0	สช.	
17. โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้*	นักเรียน 2,500 คน	จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (2,500 คน) ร้อยละของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะทางกีฬาอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ จัดประชุมวางแผนโครงการฯ เพื่อกำหนดเกณฑ์ กติกา วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการแข่งขัน มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สช. ทั้ง 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน มติที่ประชุม กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชายโรงเรียนเอกชนในระบบ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งนับปี พ.ศ. 2555 โดยการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัดจัดระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาแต่ละจังหวัด และระดับ 5 จชต. จัดวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมจังหวัดยะลา 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,000,000	0	10,000	10,000	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
18. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทยในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืน*	ครูและนักเรียน 1,725 คน	1. จำนวนครูและนักเรียนโรงเรียน เอกชนในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา (1,725 คน) 2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ วางแผนดำเนินการในไตรมาส 3 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	6,666,900	0	413,990	413,990	สช.	
19. โครงการส่งเสริมเพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครู 240 คน	1. จำนวนครูและที่ได้รับการพัฒนา (240 คน) 2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ข อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,370,200	0	0	0	สช	
20. โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะ การใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และ สื่อสารในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	ครูและนักเรียน 240 คน	1. จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา (240 คน) 2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ จัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,415,300	0	0	0	สช	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน จังหวัดชายแดนภาคใต้	ผู้เรียนและบุคลากร 3,227 คน	1.จำนวนผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้และบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สถานศึกษาดมระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วย การจัดการศึกษาเอกชน (1,144 คน) 2.ร้อยละของผู้บริหาร บุคลากร โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และบุคลากร ทางการศึกษาที่สามารถบริหาร กิจการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุน การ บริหารงานบุคคล การจัดการเรียน การสอนการบริหารจัดการภายใน ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ 1.2 คัดเลือกและนำเข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,915,500	0	252,050	252,050	สช	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
1.4 กลุ่มโครงการพัฒนา ความร่วมมือด้านการศึกษา กับต่างประเทศ จำนวน 14 โครงการ									
1. โครงการ “การเดินทางเยือน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาค ของซีมีโอในประเทศไทยของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานสภา รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2568”	1. เพื่อดำเนินความร่วมมือระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของฟิลิปปินส์และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการของไทย 2. เพื่อสนับสนุนตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และ ศูนย์/เครือข่าย ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งรับทราบ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ตลอดจนร่วม หารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ ภูมิภาคให้เกิดประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น 3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศฟิลิปปินส์และไทยให้แน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น	จำนวนรายงานสรุปผลนโยบาย และประเด็น/แนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ (1 ฉบับ)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	100,000	0	0	0	สศท.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2. โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ของซีมีโอ ครั้งที่ 46	ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศ สมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศผู้แทน ประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงาน ที่เป็นสมาชิกสมทบ ศูนย์ระดับภูมิภาค ของซีมีโอและองค์การระหว่างประเทศ ที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับซีมีโอ มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติสำหรับการพัฒนาการศึกษา ข วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จำนวนรายงานสรุปผล การประชุม/ประเด็น/แนวทาง ความร่วมมือที่ตอบสนองคุณภาพ การศึกษาของไทย (1 ฉบับ)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ รายงานสรุปผลการประชุม/ประเด็น/แนวทาง ความร่วมมือที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย จำนวน 1 ฉบับ (ร้อยละ 100) 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	150,000	123,732	0	123,732	สศ.	
3. เงินอุดหนุนสำนักงาน และองค์การระหว่างประเทศ (จำนวน 9 รายการ)		จำนวน องค์การ/สำนักงาน/ ศูนย์ภูมิภาค (9 องค์การ/ สำนักงาน/ศูนย์ภูมิภาค)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ จัดสรรเงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ตามพันธกรณีและผู้ถือหุ้นที่รัฐบาลไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก จำนวน 8 กิจกรรม 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน	78,322,700	32,524,000	1,653,000	34,177,000	สศ.	
3.1 องค์การยูนิเซฟ	จัดสรรเงินอุดหนุนคำบำรุงสมาชิกองค์การ ระหว่างประเทศ/สำนักงาน/ศูนย์ภูมิภาค	1 องค์การ	- 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ	450,000	0	450,000	450,000		
3.2 องค์การยูเนสโก	ในประเทศไทยและต่างประเทศ ในฐานะ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและตาม พันธกรณีระหว่างประเทศ จำนวน 9 องค์การ/สำนักงาน/ศูนย์ระดับภูมิภาค	1 องค์การ	3.1 เงินอุดหนุนองค์การยูเนสโก งบประมาณไม่เพียงพอ ชำระ อยู่ระหว่างทางประมาณสมทบ 3.2 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพิ่มสูงขึ้นจากที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอในการชำระค่า บำรุงสมาชิก จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อสมทบมาชำระค่าบำรุงสมาชิกให้ทันภายใน สิ้นปีงบประมาณ	42,743,500	0	งบประมาณไม่ เพียงพอชำระ อยู่ระหว่างทา งประมาณสมทบ	0		
3.3 สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิกของยูเนสโก		1 องค์การ		184,600	0	184,600	184,600		

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
3.4 ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วย การรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM)	จัดสรรเงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การ ระหว่างประเทศ/สำนักงาน/ศูนย์ภูมิภาค ในประเทศไทยและต่างประเทศ ในฐานะ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและตาม องค์การ/สำนักงาน/ศูนย์ระดับภูมิภาค	1 ศูนย์	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ จัดสรรเงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ตามพันธกรณีและข้อผูกพันที่รัฐบาลไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก จำนวน 8 กิจกรรม	451,500	0	563,197.34	563,197.34	สต.	
3.5 กองทุนพัฒนาการศึกษา ของซีมีโอ (SEDF)		1 กองทุน	2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน -	7,000,000	0	6,000,000	6,000,000		
3.6 สำนักงานซีเมส		1 องค์การ	3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ 3.1 เงินอุดหนุนองค์การยูเนสโก งบประมาณไม่เพียงพอ ชำระ อยู่ระหว่างทางงบประมาณสมทบ	8,918,000	0	8,223,600	8,223,600		
3.7 ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED)		1 ศูนย์	3.2 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอในการชำระค่า บำรุงสมาชิก จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อสมทบมาชำระค่าบำรุงสมาชิกให้ทันภายใน สิ้นปีงบประมาณ	3,686,000	0	3,475,439.22	3,475,439.22		
3.8 ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตร ศิลป์ของซีมีโอ (SPAFA)		1 ศูนย์		14,825,000	0	14,825,000	14,825,000		
3.9 กองทุนมรดกโลก		1 กองทุน		444,000	0	455,197	455,197		
4. เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS)	จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย การดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ภูมิภาค ที่มีที่ตั้งในประเทศไทยในฐานะ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก	1 ศูนย์	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนการดำเนินงาน ของศูนย์เป็นรายปี จำนวน 1 ครั้ง 1.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ จำนวน 1 เล่ม 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	8,585,000	4,292,500	4,292,500	8,585,000	สต.	
5. เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)	จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ภูมิภาค ที่มีที่ตั้งในประเทศไทยในฐานะที่ประเทศ ไทยเป็นสมาชิก	1 ศูนย์	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนการดำเนินงาน ของศูนย์เป็นรายปี จำนวน 1 ครั้ง 1.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ จำนวน 1 เล่ม 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	15,072,000	7,536,000	7,536,000	15,072,000	สต.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
6. เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทย ภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกที่ ให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก	แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 5 สาขาของยูเนสโก (การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน) เข้าใจเนื้อหาการ อบรมและนำไปประยุกต์ใช้ได้	1. จำนวนรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ และประเด็น/แนว ปฏิบัติที่ดี (1 ฉบับ) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	800,000	0	0	0	สต.	
7. เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ	จัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับ ศูนย์ภาษาซีมีโอเพื่อการจัดประชุม สัมมนาให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ภายหลังการสัมมนาระดับภูมิภาค ของศูนย์ภาษาซีมีโอ	จำนวนรายงานสรุปผล การดำเนินงาน และประเด็น/ แนวปฏิบัติที่ดีตอบสนองคุณภาพ การศึกษาของไทย (1 ฉบับ)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 จัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของ ศูนย์ภาษาซีมีโอ 1 ครั้ง 1.2 รายงานผลสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน 1 ฉบับ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	300,000	0	200,000	200,000	สต.	
8. การเจรจาและประชุมนานาชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือกับ องค์การยูเนสโก		1.จำนวนการเข้าร่วมเจรจาและ ประชุมนานาชาติภายใต้กรอบ ความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก (3 ครั้ง) 2.รายงานสรุปผลการเข้าร่วม ประชุม/ประเด็น/แนวทาง ความร่วมมือที่ตอบสนองคุณภาพ การศึกษาของไทย (3 ฉบับ)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 การเข้าร่วมเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้ กรอบความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก จำนวน 3 ครั้ง 1.2 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/ประเด็น/ แนวทางความร่วมมือที่ตอบสนองคุณภาพ การศึกษาของไทย จำนวน 3 ฉบับ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	5,265,705.07	0	5,265,705.07	5,265,705.07	สต.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
9. การเจรจาและประชุมนานาชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคี และพันธกรณีระหว่างประเทศ		1.จำนวนการเข้าร่วมเจรจาและ ประชุมนานาชาติภายใต้กรอบ ความร่วมมือพหุภาคีและพันธกรณี ระหว่างประเทศ (5 ครั้ง) 2.จำนวนรายงานสรุปผล การเข้าร่วมประชุม และประเด็น/ แนวทางความร่วมมือที่ตอบสนอง คุณภาพการศึกษาของไทย (5 ฉบับ)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 การเข้าร่วมเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้ กรอบความร่วมมือพหุภาคีและพันธกรณีระหว่างประเทศ 5 ครั้ง 1.2 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/ประเด็น/ แนวทางความร่วมมือที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษา ของไทย จำนวน 5 ฉบับ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	877,175	11,109.21	11,109.21	22,218.42	สต.	
10. โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้กรอบความร่วมมือ ซีมีโอ (การประชุมคณะกรรมการ บริหารของศูนย์ระดับภูมิภาค ของซีมีโอ)		1.จำนวนการเข้าร่วมเจรจาและ ประชุมนานาชาติภายใต้กรอบ ความร่วมมือซีมีโอ (8 ครั้ง) 2.รายงานสรุปผลการเข้าร่วม ประชุม/ประเด็น/แนวทาง ความร่วมมือที่ตอบสนองคุณภาพ การศึกษาของไทย* (8 ฉบับ)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 การเข้าร่วมเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้ กรอบความร่วมมือซีมีโอ 8 ครั้ง 1.2 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/ประเด็น/ แนวทางความร่วมมือที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษา ของไทย 8 ฉบับ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	404,700	251,114.36	0	251,114.36	สต.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
11. การเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้กรอบความร่วมมือ อาเซียน									
11.1 ประชุมเจรจาระดับภูมิภาค อาเซียนว่าด้วยทักษะของเยาวชน ความสามารถในการจ้างงาน และ เปลี่ยนผ่านไปสู่งานที่มีคุณค่า (ASEAN Regional Dialogue on Young People’s Skills, Employability and Transition to Decent Work)	1. แลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้อุปสรรค การบริหารจัดการ รวมทั้งแนวปฏิบัติ ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนำมา บูรณาการกับการจัดการเรียน การสอนให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ตกหล่นของไทย 2. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ในภูมิภาคอาเซียน	1. จำนวนรายงานข้อมูลอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงาน ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและ เยาวชนที่ตกหล่นของประเทศ สมาชิกอาเซียน (1 ฉบับ) 2. แนวทางนำความรู้ที่ได้ แลกเปลี่ยนระหว่างกันไปปรับใช้ ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.1 จัดประชุมแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน 1 ครั้ง 1.2 รายงานสรุปผลการประชุม/ประเด็น/แนวทาง ความร่วมมือที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย 1 ฉบับ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	9,400	7,080	0	7,080	สต.	
12. โครงการจัดทำแผนงานด้าน การศึกษาของอาเซียน ปี 2569 – 2573 (ค.ศ. 2026–2030)	1. ร่างหารือร่วมกันทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาคเกี่ยวกับแนวทาง และประเด็นสำคัญที่ควรบรรจุไว้ ในแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ปี 2569–2573 2. จัดทำร่างแผนงานด้านการศึกษา ของอาเซียนปี 2569 - 2573 เสนอ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษา ของอาเซียนพิจารณารับรอง	1. จำนวนแผนงานด้านการศึกษา ของอาเซียนปี 2569 - 2573 ผ่านการรับรอง (1 แผน) 2. จำนวนแนวทางขยายผล นำไปสู่การดำเนินงานในระดับ ภูมิภาค (อย่างน้อย 1 แนวทาง)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	500,000	0	0	0	สต.	
13. โครงการประชุมการเจรจา ความร่วมมือระหว่างของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ				539,400	0	0	0		
13.1 ประชุมคณะกรรมการ มรดกโลก องค์การยูเนสโก	ผู้แทนประเทศไทยไทยเข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ในคณะกรรมการมรดกโลก	จำนวนรายงานผลการเข้าร่วม ประชุมและประเด็น/แนวทาง/ ข้อเสนอแนะความร่วมมือ (1 ฉบับ)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	209,700	0	0	0	สำนักงาน คณะผู้แทน ถาวรไทย ประจำ ยูเนสโก ณ กรุงปารีส	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
13.2 ประชุมคณะกรรมการสงวน รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง ไม่ได้ องค์การยูเนสโก	1. แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และ ประสบการณ์รวมทั้ง เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย โครงการ (Target group) 2. คณะกรรมการประเมินผลข้อเสนอ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของรัฐบาล (Evaluation Body) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการ สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย และองค์การยูเนสโก	1. ระดับความสำเร็จในการนำ ความรู้ ความเข้าใจและข้อมูล ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปใช้พัฒนางานด้านการสงวน รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง ไม่ได้ของประเทศไทย 2. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของมรดก ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของประเทศไทย ในบัญชีตัวแทน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง ไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ 3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพันธมิตร ของประเทศไทยทั้งในกรอบภารกิจ งานด้านการสงวนรักษามรดกทาง วัฒนธรรมที่จับต้อง ไม่ได้และกรอบงานโดยรวม ขององค์การยูเนสโก	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	209,700	0	0	0	สำนักงาน คณะผู้แทน ถาวรไทย ประจำ ยูเนสโก ณ กรุงปารีส	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
13.3 ประชุมเจรจาความร่วมมือ ด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย ซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐ- ประชาชนจีน	1. เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 3. เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ ไทยและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	1. จำนวนรายงานผลการเจรจา ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา ระหว่างสถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยซี หนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ฉบับ) 2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	120,000	0	0	0	สคปศ.	
14. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและ ระบบติดตามประเมินผลระดับ พื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG4	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ 2. ระบบฐานข้อมูล สำหรับการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม SDG4 Roadmap และรายงานผลการ ดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการ พัฒนา ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายหลักที่ 4	1. ร้อยละของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ตาม SDG4 Roadmap (ร้อยละ 100) 2. ระบบฐานข้อมูลสำหรับ การติดตามประเมินผลการดำเนิน งานตาม SDG4 Roadmap มีประสิทธิภาพ จัดเก็บข้อมูล เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,950,000	0	0	0	สนย.	

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 66 - 31 มี.ค. 67) (จำนวนโครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน/จำนวนโครงการ ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	1 กลุ่มโครงการ	1	0	0	ศค.จขต. (1)
	2.1 โครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อการพัฒนาอาชีพและยกระดับ คุณภาพชีวิต	1	0	0	

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. : 2. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ									
2.1 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการ พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 1 โครงการ									
1. โครงการการบูรณาการขับเคลื่อน การเรียนรู้ทักษะอาชีพนักเรียน นักศึกษาต้นแบบตรงกับความต้องการ ของชุมชนในสาขาที่ตลาดแรงงาน ต้องการ จังหวัดชายแดนภาคใต้/ กิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ทักษะอาชีพนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยขนาดเล็กตามสาขาวิชา ที่ตลาดแรงงานต้องการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น ปวช./ปวส. ในสาขาวิชา ที่ตลาดแรงงานต้องการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น และสามารถ ประกอบอาชีพในอนาคตได้	1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 800 คน(ร้อยละ 80) 2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีแนวทางเข้า เรียนต่อในระดับชั้น ปวช./ปวส. ในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 800 คน (ร้อยละ 80)	1.ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3.ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	712,400	0	0	0	ศค.จชต.	

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
 เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 66 - 31 มี.ค. 67) (จำนวนโครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน/จำนวนโครงการ ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	6 กลุ่มโครงการ	80	27	33.75	
	3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง	30	6	20	สกก. (28) สลช. (1) สช. (1)
	3.2 กลุ่มโครงการเสริมสร้าง ความปลอดภัยในสถานศึกษา	1	0	0.0000	สกก. (1)
	3.3 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	4	2	50	สอ. (1) สนย. (1) สช. (1) กสภ. (1)
	3.4 กลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนา การเรียนรู้	14	6	42.86	สช. (8) สต. (2) ศทก. (1) กสภ. (3)
	3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา	24	12	50	สำนักงาน ก.ค.ศ. (19) สคบศ. (5)
	3.6 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา	7	1	14.29	สคบศ. (3) สำนักงาน ก.ค.ศ. (1) สนย. (2) หน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัย/ แผนงานจาก สกสว. (1) (18 โครงการย่อย/1 แผนงาน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. : 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 80 โครงการ									
3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง จำนวน 30 โครงการ									
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ลูกเสือ บัณฑิตอาสา "ลูกเสือสะสมความดี" เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการลูกเสือ ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ "ทำดี ทำ ได้ ทำทันที"	ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากร ทางการลูกเสือ สถานศึกษาหรือ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้ พัฒนาตนเองโดยผ่าน กระบวนการทางด้านลูกเสือ สามารถนำเอาความรู้และทักษะ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี ความสุข	จำนวนลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ และได้รับรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย	1. ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโครงการลูกเสือ ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ "ทำดี ทำได้ ทำทันที" 2. จัดประชุมคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ "ทำดี ทำได้ ทำทันที" 3. จัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมพิธีการมอบรางวัลโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่น ทุกเมื่อ "ทำดี ทำได้ ทำทันที" 4. จัดงานมอบรางวัลโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ "ทำดี ทำได้ ทำทันที" 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์และการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้มี รายละเอียดค่อนข้างไม่ชัดเจนส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการที่มีจำนวนมาก แต่ไม่ ตรงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดไว้ 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	300,000	299,686	0	299,686	สกก.	
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย กิจกรรม ลูกเสือ	หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ 1 เรื่อง	จำนวนร่างหลักสูตรกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ (1 เรื่อง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	945,000	0	0	0	สกก.	
3. โครงการประกวดสื่อ สร้างสรรค์ Scout Newgen ปี 2	ลูกเสือ เนตรนารีทุกประเภท ส่งผลงาน 300 ผลงาน	ร้อยละของจำนวนลูกเสือ เนตรนารีส่งผลงานเข้าร่วม กิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	285,000	0	0	0	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4. โครงการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือระดับผู้นำ	ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ทางการศึกษา 50 คน	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	396,000	0	0	0	สกก.	
5. โครงการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือ ชั้นหัวหน้า ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่าน เกณฑ์การประเมิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	376,500	0	0	0	สกก.	
6. โครงการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชา พิเศษ วิชาการลูกเสือ	คณะกรรมการและผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 90 คน	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับ การการอบรมผ่านเกณฑ์ การประเมิน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	423,000	0	0	0	สกก.	
7. โครงการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชา พิเศษ วิชาการเย็บแถวลูกเสือ	ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรทางการศึกษา 80 คน	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับ การอบรมผ่านเกณฑ์ การประเมิน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	350,000	0	0	0	สกก.	
8. โครงการยกย่องผู้มีผลงาน ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม ลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ	สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการ ลูกเสือ และผู้ให้การสนับสนุน กิจการลูกเสือ จำนวน 250 รางวัล	ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 4 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	639,600	0	0	0	สกก.	
9. โครงการส่งเสริมระเบียบ วินัยลูกเสือ เนตรนารี	ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับ บัญชาลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม 44,000 คน 77 จังหวัด	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดระดับประเทศ มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 4 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	5,119,600	0	0	0	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
10. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ	1. สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 231 รางวัล 2. ลูกเสือ เนตรนารีในสถาน- ศึกษา จำนวน 10,000 คน	ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่าน เกณฑ์และได้รับรางวัล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์และจัดทำคู่มือการใช้ เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ทั้งสิ้น 57 คน ผลการดำเนินงาน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.89) หรือคิดเป็นร้อยละ 97.73 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน ระยะเวลาในการจัดประชุมมีระยะเวลาดำกดัน ไม่เพียงพอต่อกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบ และจัดทำคู่มือฯ 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,220,000	430,058	0	430,058	สกก.	
11. โครงการจัดงานวันคล้าย วันสถาปนายุวกาชาดไทย และ งานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2567	คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิก ยุวกาชาดและบุคคลทั่วไป 10,000 คน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2567 ณ สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และระบบออนไลน์ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 51 คน และ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 12 คน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2567 - พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และ งานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2567 จำนวน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการประกวดวาดภาพ กิจกรรมการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดการ เดินสวนสนามยุวกาชาด และกิจกรรมการประกวด RCY Healthy Dancercise 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 1. หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาดผ่านระบบออนไลน์ ที่เคย รับผิดชอบ ไม่สามารถรับเป็นเจ้าภาพหลักในปีนี้ได้ เนื่องจากช่วงเวลาดำเนินการดังกล่าว ตรงกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน 2. ไม่มีประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ไม่อาจทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,045,000	14,750	0	14,750	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
12. โครงการฝึกอบรมสมาชิก เยาวชน 12.1 หลักสูตรหัวหน้าหน่วย เยาวชน 12.2 หลักสูตรเยาวชน จราจร 12.3 หลักสูตรนักอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	สมาชิกเยาวชน 180 คน	ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึก อบรมสำเร็จการฝึกอบรม (ร้อยละ 95)	1. ผลการดำเนินงาน 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิกเยาวชน ประจำปี 2567 และขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมสมาชิกเยาวชน 3 หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตรหัวหน้าหน่วยเยาวชน - หลักสูตรเยาวชนจราจร - หลักสูตรนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2. จัดฝึกอบรมสมาชิกเยาวชน หลักสูตรหัวหน้าหน่วยเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี จันทบุรี เพชรบูรณ์ ซึ่งผลจากการฝึกอบรม พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการ ฝึกอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.20 กิจกรรมที่ชอบมากที่สุด ได้แก่ การแสดงรอบกองไฟ คิดเป็นร้อยละ 97 ข้อเสนอแนะ พบว่า อาหารควรมีความหลากหลาย และ การส่งผู้บังคับบัญชาดูแลควรแจ้งให้ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้าอบรม รวมถึงการเตรียมพร้อมการแต่งกาย เพื่อดำเนินการต่อยอดกิจกรรมสู่โรงเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 3. จัดฝึกอบรมสมาชิกเยาวชน หลักสูตรเยาวชนจราจร ซึ่งผลจากการฝึกอบรม พบว่า ความพึง พอใจต่อการดำเนินการจัดการฝึกอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.69 ความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมต่อการดำเนินการจัดการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 96.43 ถ้ามีการจัดอบรมสมาชิกเยาวชนอีกสนใจเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 95.77 และสนใจให้มี หลักสูตรเกี่ยวกับวิชาปฐมพยาบาล หัวหน้าหน่วยจราจร ข้อเสนอแนะ พบว่า อาหารอิสลามมี ปริมาณน้อย 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดแต่ละหลักสูตร 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	510,000	222,268	0	222,268	สกก.	
13. โครงการติดตามการจัด กิจกรรมเยาวชน	ติดตามการจัดกิจกรรม เยาวชน 12 ครั้ง	จำนวนครั้งในการติดตาม การจัดกิจกรรมเยาวชน (12 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	240,000	0	0	0	สกก.	
14. โครงการส่งเสริมพิธีเข้า ประจำ หมู่เยาวชน	สถานศึกษา 200 แห่ง	จำนวนสถานศึกษาจัดพิธี เข้าประจำหมู่เยาวชน (200 แห่ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 4 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	81,700	0	0	0	สกก.	
15. โครงการเยาวชนอาสา ประโยชน์	คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป 7,000 คน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	770,000	0	0	0	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
16. โครงการผลิตสื่อการจัด กิจกรรมยูวกาชาด 16.1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อ ผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยูวกาชาด 16.2 ประชุมปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวีดิทัศน์การจัด กิจกรรมยูวกาชาด 16.3 จัดพิมพ์สื่อการจัด กิจกรรม ยูวกาชาด	1. ร่างคู่มือ 2 เรื่อง 2. สื่อวีดิทัศน์ 1 เรื่อง	1. จำนวนร่างคู่มือ (2 เรื่อง) 2. จำนวนสื่อวีดิทัศน์ (1 เรื่อง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	500,000	0	0	0	สกก.	
17. โครงการประชุมปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงระเบียบ คณะกรรมการ บริหารยูวกาชาด	ต้นฉบับระเบียบคณะกรรมการ บริหารยูวกาชาด 1 เรื่อง	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	150,000	0	0	0	สกก.	
18. โครงการยูวกาชาดดีเด่นได้ พระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการ สภา- กาชาดไทย	1. คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายูวกาชาด 30 คน 2. ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นยูวกาชาดดีเด่นฯ 38 รางวัล	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 90) 2. จำนวนผู้ได้รับการพิจารณา คัดเลือก (38 รางวัล)	1. ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการยูวกาชาดดีเด่นได้พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาด ไทย ประจำปี 2567 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณฯ (พ.ย.66- พ.ค.67) ดำเนินการได้เพียงกิจกรรมที่ 1 ต้องรอการ จัดสรรงบประมาณดำเนินการกิจกรรมต่อไป	200,000	0	0	0	สกก.	
19. โครงการประกวดสื่อ สร้างสรรค์ตามคำปฏิญาณตน ยูวกาชาด	สมาชิกยูวกาชาดส่งผลงาน เข้าร่วมประกวด 100 ชิ้นงาน	ร้อยละของสมาชิกยูวกาชาด ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน - ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ - ประสานงานติดต่อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	335,000	0	0	0	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
20. โครงการส่งเสริมการจัด งานวันคล้ายวันสถาปนายว กาชาดไทย ประจำปี 2567	คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 5,000 คน	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5,000 คน)	1. ผลการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ โครงการไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 55 จังหวัด แจ้งความประสงค์ขอรับการ จัดสรร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอยกเลิกโครงการ ฯ และสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ขอชะลอโครงการ ฯ และมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยีนยัน ขอรับการสนับสนุน จำนวน 53 จังหวัด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 53 จังหวัด ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ตามคำขอรับการ จัดสรรต่อไป 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ได้จัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ฯ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม จำนวน 3 จังหวัด 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,045,000	365,000	0	365,000	สกก.	
21. โครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา กาชาด 21.1 หลักสูตรครูผู้สอน กาชาด 21.2 หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด 21.3 หลักสูตรผู้ให้การอบรม เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด 21.4 หลักสูตรผู้บริหารงาน ยุวกาชาด	เจ้าหน้าที่ ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้บังคับ บัญชายุวกาชาด 420 คน	ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึก อบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม ตามหลักสูตร (ร้อยละ 95)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,190,000	0	0	0	สกก.	
22. โครงการหมู่ยุวกาชาด ต้นแบบ	40 แห่ง	ร้อยละของหมู่ยุวกาชาด ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับ การคัดเลือก (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน - ขออนุมัติดำเนินโครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2567 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - การจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินการได้เพียงกิจกรรมที่ 1 ต้องรอการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการกิจกรรมต่อไป 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	200,000	0	0	0	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
23. โครงการสนับสนุน การจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาเยาวชนชาติ	เจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา 1,380 คน	ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึก อบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ 95)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,157,900	0	0	0	สกก.	
24. โครงการเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ (รางวัลเสมอภาคพิเศษ) ประจำปี พ.ศ. 2567	1. 140 รางวัล 2. หลักเกณฑ์การพิจารณา การคัดเลือกรางวัลเสมอภาคพิเศษ (1 เรื่อง)	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจ (ร้อยละ 80) 2. จำนวนหลักเกณฑ์ การพิจารณาการคัดเลือก รางวัลเสมอภาคพิเศษ (1 เรื่อง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	370,000	0	0	0	สกก.	
25. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ	40 คน	จำนวนร่างหลักสูตรกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้วยการส่งเสริม การประพฤติดีนักเรียนและ นักศึกษา (1 เรื่อง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,732,900	0	0	0	สกก.	
26. โครงการค่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีความสุข	500 คน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	916,000	0	0	0	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
27. โครงการทักษะการเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่	1. คู่มือฯ 1 เรื่อง 2. นักเรียน นักศึกษา 500 คน	ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,333,000	0	0	0	สกก.	
28. โครงการ ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์	ผู้บริหาร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวชาวดนและบุคลากร ของ ศธ. 1,000 คน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	770,000	0	0	0	สกก.	
29. โครงการสร้างกระบวนทัศน์ เพื่อพัฒนาลูกเสือจิตสาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ของคณะ ลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย กิจกรรม 8 กิจกรรม ดังนี้	117,900 คน	จำนวนลูกเสือ เนตรนารี ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการ ศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยกระบวนการ ลูกเสือ 117,900 คน	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,963,500	0	0	0	สสช.	
29.1 ลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน	61,600 คน		1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	0	0	0	0		
29.2 จัดงานวันสมเด็จพระ มหา- ธีรราชเจ้า	1,600 คน		1. ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1. ขออนุมัติโครงการ 2. ทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดงานไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัด 3. ทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานและจัดประชุมเตรียมงานให้เป็นไปตามขอบข่ายหน้าที่ 5. จัดซื้อ - จัดจ้าง /จัดเตรียมสถานที่ 6. ดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” / หนังสือขอบคุณ 7. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	395,800	0	0	0		

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
29.3 จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ	48,750 คน		1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	0	0	0	0		
29.4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	5,000 คน		1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	600,000	0	592,290	592,290		
29.5 อภิปรายเยาวชนลูกเสือ	80 คน		1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	0	0	0	0		
29.6 ฝึกอบรมบุคลากร ทางการ ลูกเสือ ระดับผู้นำ	100 คน		1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	0	0	0	0		
29.7 ฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วย หัวหน้าผู้ให้การฝึก อบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)	45 คน		1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	0	0	0	0		
29.8 ฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึก อบรม ผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)	45 คน		1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	0	0	0	0		

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
30. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการ เสริมสร้างจิตสาธารณะและการ เป็นพลเมืองดี	300 คน	1. จำนวนครูโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการพัฒนา (300 คน) 2. ร้อยละของครูที่ได้รับ การพัฒนาสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ที่ได้รับการพัฒนา 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,200,000	0	0	0	สช.	
3.2 กลุ่มโครงการเสริมสร้าง ความปลอดภัยในสถานศึกษา จำนวน 1 โครงการ									
1. โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2567	400 ครั้ง	จำนวนครั้งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก๊ซ ดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองสิทธิ (400 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,732,900	0	0	0	สกก.	
3.3 กลุ่มโครงการพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 4 โครงการ									
1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2567	1. ทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนที่ได้รับจัดสรร งบประมาณจาก ศธ. สามารถ จัดกิจกรรมได้ครบทุกพื้นที่ และครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน การจัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2567 ไม่น้อยกว่า 10,000 คน	1. ระดับความสำเร็จของการ จัดโครงการ (ระดับ 5) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1. มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น (โดย 17 หน่วยงาน) และ เด็กและเยาวชนที่น่า ซื่อสัตย์มาสู่ประเทศชาติ (โดยกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ สอ. สป.) 2. มีการจัดแถลงข่าวการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 3. มีการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่น่าซื่อสัตย์มาสู่ประเทศชาติ ซึ่งผ่านการ คัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อรับโล่และประกาศเกียรติบัตร 4. มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ๒๕67 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	สอ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการด้านการจัดการศึกษา ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. แผนปฏิบัติการด้านการ จัดการศึกษาปฐมวัยของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. กรอบแนวทางการ ดำเนินงานและเป้าหมาย การจัดการศึกษาปฐมวัย ของ ศธ. ภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีความสอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	1. จำนวนแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ฉบับ) 2. แผนปฏิบัติการด้านการ จัดการศึกษาปฐมวัยของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกรอบแนวทางและเป้าหมาย การดำเนินงานที่ชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ นำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	79,400	0	0	0	สนย.	
3. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย	ครู 300 คน	1. จำนวนครูและบุคลากร ที่ดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน เอกชนที่ได้รับการพัฒนา (300 คน) 2. ร้อยละของครูและบุคลากร ที่ดูแลเด็กปฐมวัยสามารถ นำความรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	945,100	0	0	0	สช.	
4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี พัฒนาการรอบด้าน สมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการพัฒนาให้มี พัฒนาการรอบด้านสมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ร้อยละ 90)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้อง กับบริบทในพื้นที่ โดยการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด .เพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,905,200	3,080,000	0	3,080,000	กสภ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		

3.4 กลุ่มโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ จำนวน 14 โครงการ									
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ วัดและประเมินผล	784 โรง	1. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับ การพัฒนา (784 โรง) 2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับ การพัฒนาที่มีการปรับ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการดูแลและพัฒนาผู้เรียน (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ โดยมีการ ประชุมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ การพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ เรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน และการวัดประเมินผล รวมถึงการเจาะลึกหลักสูตรฐาน สมรรถนะสำหรับโรงเรียนเอกชน ในรูปแบบออนไลน์ระบบ Zoom Meeting หรือ Facebook Live มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนใน กรุงเทพมหานครและภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 1,747 คน จาก 778 โรงเรียน และ ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นสมรรถนะผู้เรียน การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ติดตามผลการนำหลักสูตร สถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่การตามบริบทของโรงเรียน การศึกษาพิเศษ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการ จัดการเรียนการสอน ที่ตรงการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ในชั้นเรียนสภาพจริง ผลลัพธ์ของ นักเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 9 โรง	10,492,600	1,126,313	0	1,126,313	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
			กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตนักเรียนขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น การปรับพฤติกรรม การกลั่นแกล้งรังแกกัน (Bullying) และการใช้แบบคัดกรองต่างๆ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูประจำชั้น ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จำนวน 1,293 คน จาก 580 โรงเรียน กิจกรรมที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ โดยจัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สช. ส่วนกลาง) และผู้ขอใช้หลักสูตร กิจกรรมที่ 7 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของโรงเรียนนอกระบบสู่ Soft Power โดยการจัดเทศกาลของขวัญ Soft Power สู่ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ (Food Film Fashion Fighting and Festival) โดยมีโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครน่านักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน 16 โรงเรียน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -						
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	600 โรงเรียน 1,300 คน	1. จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา (1,300 คน) 2. ร้อยละของครูที่ได้รับพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	5,937,400	0	0	0	สช.	
3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	128 คน	1. จำนวนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา (128 คน) 2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	380,000	0	0	0	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา	5,935 โรงเรียน	1. จำนวนโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการพัฒนาด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา (5,935 โรงเรียน) 2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชน สามารถดำเนินการด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษา โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติใน สถานศึกษา อบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook live รวมจำนวน 2,896 คน จาก 1,180 โรงเรียน นอกจากนั้น ยังมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการจัดทำแผนวัดกรรมการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภท นานาชาติ โดยติดตามการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ ในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียน เอกชนประเภทนานาชาติให้มีประสิทธิภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน 3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทนอก ระบบ โดยประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบที่สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 1/2566 และประชุมให้ความรู้การจัดทำแผน ให้กับโรงเรียนนอกระบบ (แกนนำ) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	11,405,800	905,445	0	905,445	สช.	
5. โครงการส่งเสริมและก้ากับ ดูแลการจัดการศึกษานอกระบบ	20 โรงเรียน	จำนวนโรงเรียนเอกชนประเภท นอกระบบที่ได้รับการส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (20 โรงเรียน)	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างสำรวจโรงเรียนนอกระบบที่มีความประสงค์พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โรงเรียนนอกระบบ 5 ประเภท 1. ประเภทสอนศาสนา 2. ประเภทศิลปะและกีฬา 3. ประเภทวิชาชีพ 4. ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 5. ประเภททวศึกษา 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	715,200	0	0	0	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
6. โครงการส่งเสริมความ ร่วมมือการพัฒนาการเรียนการ สอนภาษาจีน	780 คน	1. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน เอกชนที่มีครูอาสาสมัครจีน มีความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ และดูแลครู (ร้อยละ 90) 2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชน ที่มีครูอาสาสมัครจีนร่วมพัฒนา การจัดการเรียนการสอน สามารถปรับปรุงการจัด การเรียนการสอนได้ดีขึ้น (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ใน ระหว่างการทำงานในประเทศไทย โดยติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครู อาสาสมัครจีนในโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการปรับตัว เข้ากับการดำเนินชีวิตในประเทศไทยครูอาสาสมัครจีนในโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทั้งหมด 5 ภาค จำนวน 22 โรงเรียน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	856,400	0	0	0	สช.	
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิชาการ	480 คน	1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการ (480 คน) 2. ร้อยละของนักเรียนที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทางวิชาการหลังเข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ	340,000	0	0	0	สช.	
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ 21	ครู 500 คน นักเรียน 4,000 คน	1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การพัฒนา (4,000 คน) 2. จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา ด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (500 คน) 3. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ 85) 4. มีแนวทาง/หลักเกณฑ์สะสม หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) และการ เทียบโอนผลการเรียนรู้	1. ผลการดำเนินงาน พัฒนาทักษะด้านอาชีพ/การสร้าง Soft Power ให้กับผู้เรียน จัดทำกรอบการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการดังนี้ 1) จัดทำ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสร้างซอฟต์แวร์ให้กับผู้เรียน 2) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย/จังหวัดนำร่องโครงการฯ ใน 5 ภูมิภาค ๆ ละ 1 จังหวัด 3) จัดทำ เครื่องมือสำรวจความต้องการของโรงเรียนเอกชน ในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างทักษะอาชีพ และซอฟต์แวร์ให้กับผู้เรียน 4) จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา/โรงเรียนโดดเด่นที่ จัดการศึกษา ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 5) จัดทำเครื่องมือวัดและ ประเมินผลโครงการ ฯ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสร้างซอฟต์แวร์ให้กับผู้เรียน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,859,500	129,950	0	129,950	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
9. โครงการอาสาสมัครผู้ช่วย สอนภาษาต่างประเทศ	1. เพิ่มโอกาสและทักษะ ด้านการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กับเจ้าของภาษาให้แก่นักเรียน และครูไทย 2. เปิดโอกาสให้เยาวชน จากต่างประเทศได้ประสบการณ์ ในการทำงานในประเทศไทย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม-ไทย	1. จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง) 2. ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการฯ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	200,000	0	0	0	สต.	
10. โครงการเสริมสร้างและ พัฒนา ทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ เตรียม ความพร้อมให้แก่เยาวชนในการ เข้าร่วมการแข่งขันในเวที นานาชาติ	1. ครู/อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคนิค ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 2. เยาวชนอายุระหว่าง 16-20 ปี มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความมั่นใจในการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ตามหลักกติกาสากล 3. คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในเวที	1. ครู/อาจารย์ผ่านการฝึก อบรมทักษะในการเป็น ผู้ฝึกสอนมีค่าเฉลี่ยคะแนน ทดสอบหลังการฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2. เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม มีความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความมั่นใจในการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย คะแนนทดสอบหลังการ ฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่า	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	180,000	0	0	0	สต.	
	4. มีหน่วยงานภายในและ ระหว่างประเทศที่เป็น เครือข่ายส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเทศไทยมีความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญและความจำเป็น ของสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ	3. จำนวนเยาวชนที่เป็นผู้ชนะ- เลิศการแข่งขันระดับชาติไปเข้า ร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ (1 คน) 4. จำนวนหน่วยงานภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ ที่เป็นเครือข่ายส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร							
11. โครงการขยายผลการใช้ งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ NDLP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	จำนวนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานในสังกัด ศธ.	จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ศธ. ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน (ไม่น้อยกว่า 250 คน)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 4 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	62,000	0	0	0	ศทก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
12. โครงการส่งเสริมเวทีและ ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	จังหวัดมีหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แบบบูรณาการ อย่างน้อย จังหวัดละ 3 หลักสูตร และ สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)	มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัดทุกจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม (อย่างน้อย 3 หลักสูตร และสะสม หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ รูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการจัดสรรงบประมาณให้ ศอจ. เพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในพื้นที่ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	4,518,900	3,850,000	0	3,850,000	กสภ.	
13. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ พัฒนาการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนานักเรียน/แนวทาง การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร จัดการ การจัดการเรียนรู้ และ การนิเทศการศึกษา รวมทั้งการ ยกระดับคุณภาพและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 2. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการ ศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อให้ บริการข้อมูลด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา	ร้อยละจังหวัดจะต้องมีรูปแบบ/ แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ นิเทศการศึกษาไปใช้ในการ พัฒนาได้จริงในระดับพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการ ศึกษา (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่ ศอจ. 77 จังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาการ การจัดการศึกษาที่ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในทุกจังหวัด 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	6,431,500	3,850,000	0	3,850,000	กสภ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
14. โครงการขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม การศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. ศธจ. ในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษา 19 จังหวัดมีกลไก ในการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ในระดับพื้นที่และส่งผลต่อ เอกภาพการพัฒนาการศึกษา ของจังหวัด 2. ศธจ. มีข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาการรูปแบบกลไก การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อการยกระดับ คุณภาพการศึกษาเพื่อให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรม การศึกษา พ.ศ. 2562	การบริหารจัดการศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมตอบสนอง ความคาดหวังของประชาชน ในพื้นที่ที่บรรลุตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พื้นที่นวัตกรรม ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อนระดับ จังหวัดหลักสูตรที่สอดคล้อง กับบริบทพื้นที่ ฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาการศึกษา และการติดตามและประเมินผล ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของผู้เรียน	1. ผลการดำเนินงาน โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการให้กับ 19 จังหวัด 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	5,200,000	4,465,000	0	4,465,000	กสภ.	
3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 โครงการ									
1. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ และเครือข่าย การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	1. จัดทำเอกสารเพื่อการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือ จำนวน 6,000 เล่ม 2. จัดทำสื่อวีดิทัศน์/คลิปสั้น (DVD/VCD/CD) เผยแพร่ จำนวน 10 เรื่อง 3. จัดทำสื่อสังคมออนไลน์ (social media) เผยแพร่ จำนวน 16 ครั้ง	1. จำนวนเอกสารเพื่อการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือ (6,000 เล่ม) 2. จำนวนสื่อวีดิทัศน์/คลิปสั้น (DVD/VCD/CD) เผยแพร่ (10 เรื่อง) 3. จำนวนสื่อสังคมออนไลน์ (social media) เผยแพร่ (16 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน - จัดทำสื่อสังคมออนไลน์ (social media) เผยแพร่จำนวน 3 ครั้ง - จัดทำบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง - จัดนิทรรศการในงาน "EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024" - จัดทำวีดิทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "PA เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข" 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,392,300	592,065	0	592,065	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
	4. จัดทำอินโฟกราฟิก/ภาพ เคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร จำนวน 20 เรื่อง 5. จัดทำบทความเพื่อการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ จำนวน 8 ครั้ง 6. จัดนิทรรศการ จำนวน 2 ครั้ง	4. จำนวนอินโฟกราฟิก/ภาพ เคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร (20 เรื่อง) 5. จำนวนบทความเพื่อการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ (8 ครั้ง) 6. จำนวนการจัดนิทรรศการ (2 ครั้ง) 7. ระดับความสำเร็จของการ จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)							
2. โครงการติดตามการ ขับเคลื่อน การบริหารงานบุคคลตัว เทคโนโลยี ดิจิทัล	1. มีแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารงานบุคคล 2. มีการดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ผ่านระบบดิจิทัล 3. มีแบบการรายงานประจำปี และการรายงานและประเมิน ผลการบริหารงานบุคคล	1. จำนวนแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการบริหารงาน บุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (1 ครั้ง) 2. จำนวนคู่มือการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการบริหารงาน บุคคลผ่านระบบดิจิทัล (1 เล่ม)	1. ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการบริหารงานบุคคลระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,914,000	146,838.35	0	146,838	สำนักงาน ก.ศ.ศ.	
	ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 4. มีการชี้แจงและฝึก ปฏิบัติการใช้งานระบบ สารสนเทศสนับสนุน การบริหารงานบุคคลให้กับ ผู้แทนส่วนราชการ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	3. มีแบบรายงานประจำปี และ การรายงานและประเมินผล การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 4. จำนวนครั้งในการชี้แจงและ ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ สารสนเทศสนับสนุนการบริหาร งานบุคคลให้กับผู้แทน ส่วนราชการและสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง)							

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
3. โครงการเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	เสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง ใน สพ. และ สพม. จำนวน 245 เขตฯ	จำนวนครั้งในการประชุม สัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 245 เขตพื้นที่ การศึกษา ครอบคลุม 4 ภูมิภาค (1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ	250,500	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
4. โครงการพัฒนาเส้นทาง ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	1. มีการทบทวนตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทย- ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการ เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 3. มีการปรับปรุงและพัฒนา มาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะ	1. มีการทบทวนตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทย- ฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (อย่างน้อย 1 หลักเกณฑ์) 2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการ เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อย่างน้อย 1 หลักเกณฑ์) 3. มีการพัฒนามาตรฐาน ตำแหน่งและมาตรฐานวิทย- ฐานะ (อย่างน้อย 1 สายงาน)	1. ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม และจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทย ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการโดยจะดำเนินการในไตรมาสที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง วางแผน และกำหนดรูปแบบการจัดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 กิจกรรมที่ 3 -4 อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,115,400	394,791.75	0	394,792	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
			กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อ “PA” เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 9 – ว 10/2564) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำไปปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการ บริหารจัดการสถานศึกษาในฐานะ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” สามารถขับเคลื่อนการบริหาร จัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการ สถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ทีมวิทยากร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 108 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -						

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
5. โครงการบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	1. มีการพัฒนาหลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดตำแหน่งฯ และ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ 2. มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดตำแหน่งฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ให้แก่หน่วยงานการศึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. มีรายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ	1. มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ (อย่างน้อย 2 หลักเกณฑ์) 2. มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ วิธีการฯ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 ครั้ง) 3. มีการดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (อย่างน้อย 1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	552,600	469,609	0	469,609	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
6. โครงการพัฒนาระเบียบ/ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)	ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ไม่น้อยกว่า 2 ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ต่อปี	จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ไม่น้อยกว่า 2 ระเบียบ/ หลักเกณฑ์)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยได้ (ร่าง) การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	234,000	177,200	0	177,200	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
7. โครงการกำหนดตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลังของ ตำแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา	กำหนดตำแหน่งและกรอบ อัตรากำลังของตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน การศึกษาต่อปี	จำนวนหน่วยงานศึกษาได้รับ พิจารณาการกำหนดตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลัง ของตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน การศึกษา)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	203,000	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพระบบการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)	1. กำกับ ติดตามผลการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 2. รวบรวมประเด็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการรวบรวมข้อมูล	1. จำนวนครั้งในการลงพื้นที่ (ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี) 2. จำนวนรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	213,000	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
9. โครงการพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ยกเว้นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสถานศึกษาและมีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ยกเว้นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (อย่างน้อย 2 ระเบียบหลักเกณฑ์)	1. ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	292,500	12,600	0	12,600	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา	จำนวนครั้งในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ประชุมสัมมนาคณะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยดำเนินการตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,722,500	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
11. โครงการวางแผนอัตราค่าจ้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	1. รายงานผลการศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อประกอบการจัดทำเกณฑ์อัตราค่าจ้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ สังกัด สพฐ. 1 ฉบับ 2. มีการชี้แจงและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารอัตราค่าจ้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ให้กับผู้แทนส่วนราชการ และ สพท.	จำนวนครั้งในการชี้แจงระบบบริหารอัตราค่าจ้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ให้กับผู้แทนส่วนราชการ และ สพท. (ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ	621,300	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
12. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	1. ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 1.1) (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... 1.2) (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานฯ 1.3) รายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงาน	1. จำนวน (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1 ฉบับ) 2. จำนวน (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาเหตุพิเศษจากสภาพการทำงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน 1. จัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... 1.1 ปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... 1.2 เตรียมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... 2. จัดทำ(ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. โดยได้ดำเนินการจัดประชุมหารือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะฯ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 55 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	227,500	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
13. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	1. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2. (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	1. จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (1 หลักเกณฑ์) 2. จำนวน (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (1 โครงสร้างหลักสูตร)	1. ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กิจกรรมที่ 2 จัดทำ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	203,400	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
14. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน ก.ค.ศ.	มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.ค.ศ.	จำนวนระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (1 ระบบ)	1. ผลการดำเนินงาน สำนักงาน ก.ค.ศ. อนุมัติการจ้างเหมาบริการระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และจัดทำสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	977,120	4,350	0	4,350	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
15. โครงการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ.	1. มี (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. 2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ แนบท้าย (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ฯ	1. จำนวน (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. (1 ระเบียบ) 2. จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ฯ (1 หลักเกณฑ์)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	257,880	135,362	0	135,362	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
16. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและรวบรวมกฎหมาย ลำดับรองอันเนื่องมาจาก การทบทวนความเหมาะสม ของกฎหมายหรือจาก พรบ.แก้ไข เพิ่มเติม อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. มี (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 เรื่อง	1. จำนวน (ร่าง) กฎหมายลำดับ รองอันเนื่องมาจากการ ทบทวนความเหมาะสม ของกฎหมายหรือจาก พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม (อย่างน้อย 1 เรื่อง) 2. จำนวน (ร่าง) กฎหมาย ลำดับรองที่เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อย่างน้อย 1 เรื่อง)	1. ผลการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมและทบทวนความเหมาะสมของกฎและระเบียบที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ตามคำสั่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 28/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 2. จัดประชุมคณะทำงานรวบรวมและทบทวนความเหมาะสมของกฎและระเบียบที่ออกตาม ความ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวม กฎและระเบียบที่ต้องจะแก้ไขปรับปรุงให้ครบถ้วน โดยลำดับแรกให้แก่กฎ 2 ฉบับ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	400,000	1,015	0	1,015	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
17. โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การอุดหนุน และการร้องทุกข์	ฐานข้อมูลซึ่งเป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และแนววินิจัย ข้อหรือ ในระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล	1. มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละของการลดภาระงาน เกี่ยวกับข้อหาหรือกฎหมาย การอุดหนุน และการร้องทุกข์ หรือปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลด้านกฎหมาย (ร้อยละ 20)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	152,500	0.0000	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
18. โครงการประชุมสัมมนา ให้ความรู้ทางวินัยและจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการ ศึกษา	1. มีการจัดการประชุม การดำเนินการทางวินัยและ จริยธรรมข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 2. มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยและ จริยธรรมการดำเนินการ ทางวินัยข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	1. จำนวนครั้งในการจัดการ ประชุมการดำเนินการทางวินัย และจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (1 ครั้ง) 2. จำนวนครั้งจัดสัมมนา ให้ความรู้เรื่องวินัยและ จริยธรรมการดำเนินการ ทางวินัยข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	702,000	0.0000	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
19. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต	1. หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต 5 หลักสูตร 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศอ. ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 2,000 คน	1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาสำเร็จตามกระบวนการและมีความพร้อมในการนำไปใช้ (5 หลักสูตร) 2. จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา (2,000 คน) 3. ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 2.1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1 2.2 ผลการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วย Google Sites สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้ สุดปัง!! สำหรับครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	200,000	18,060	0	18,060	สคคส.	
20. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. หน่วยงานเครือข่ายในการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นำร่อง 8 แห่ง 2. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 1 หลักสูตร 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ 40 คน 4. มีหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	1. จำนวนหน่วยงานเครือข่ายในการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (8 แห่ง) 2. ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 3. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการพัฒนา สมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 4. จำนวนผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนาที่นำเสนอ/แลกเปลี่ยน แผนกลยุทธ์ การพัฒนางานในหน่วยงานหรือพื้นที่ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	150,000	0.0000	0	0	สคคส.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
21. โครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้นำทางการศึกษาเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	1. หน่วยงานเครือข่ายในการ ดำเนินการพัฒนาผู้นำทางการ ศึกษาเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 5 หน่วยงาน 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ การพัฒนาตามหลักสูตร 30 คน 3. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน	1. จำนวนหน่วยงานเครือข่าย ในการดำเนินการพัฒนาผู้นำ ทางการศึกษาเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 (5 แห่ง) 2. ร้อยละของผู้เข้ารับ การพัฒนาผ่านเกณฑ์ การพัฒนาตามที่หลักสูตร กำหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 3. ร้อยละของความพึงพอใจ ต่อการดำเนินการพัฒนา	1. ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนด ขั้นตอนการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	200,000	1,900	0	1,900	สคศศ.	
	มีความพึงพอใจต่อการดำเนิน การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ ทางการศึกษาเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 5. มีหน่วยงานเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนา สมรรถนะผู้นำทางการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) 4. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)							

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
22. โครงการพัฒนานักบริหาร ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14	1. นักบริหารระดับสูง ของ ศธ. และหน่วยงานภายนอก 60 คน 2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีผล สัมฤทธิ์การพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 3. ผู้เข้ารับการพัฒนามี ความพึงพอใจในการเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามี ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ โครงการกำหนด (ร้อยละ 90) 2. ร้อยละของผู้เข้ารับ การพัฒนาที่มีความพึงพอใจ ต่อการเข้ารับการพัฒนามี ตามโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เสนอหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14 ให้ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการฝึกอบรม นบส.ศธ. รุ่นที่ 14 (ก.พ. เห็นชอบแล้ว) 2. เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จัดการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14 (อนุมัติ แล้ว) 3. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14 จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ 17 และ 30 พฤศจิกายน 2566 4. เสนอแผนการดำเนินงานโครงการฯ และรายละเอียดโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อนุมัติแล้ว) 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 6. ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 7. ขออนุมัติ ปลัด ศธ. ลงนามหนังสือแจ้งการรับสมัครผู้สนใจหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 14 ไป ยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (รับสมัคร ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567) 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	7,348,000	18,395	0	18,395	สคคส.	
23. โครงการพัฒนาระบบและ มาตรฐานในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา ระยะที่ 1	รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาระบบและ มาตรฐานในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา 1 ฉบับ	จำนวนรายงานการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาระบบและมาตรฐาน ในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน คณะทำงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีการประชุม 4 ครั้ง (กิจกรรมที่ 1) อยู่ระหว่างการค้าเนินการศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและมาตรฐานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษา (กิจกรรมที่ 2) 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	14,800	0	0	0	สคคส.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
24. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข ปัญหานี้สินข้าราชการครู (งบประมาณของเงินทุน หมุนเวียน)	1. ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม 400 คน 2. ข้าราชการครูได้รับการ ส่งเสริมให้มีค่านิยมเกี่ยวกับ ความประหยัดและการมีวินัย ทางการเงิน และการดำเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 200 คน	1. จำนวนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถาน- ศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ได้รับอนุมัติ ให้กู้ยืม (400 คน) 2. จำนวนข้าราชการครูได้รับ การส่งเสริมให้มีค่านิยม เกี่ยวกับความประหยัดและ การมีวินัยทางการเงินและการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (200 คน)	1. ผลการดำเนินงาน 1. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินจัดสรรให้กู้ยืม จำนวน 200,000,000 บาท 2. จัดซื้อจัดจ้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สิน ข้าราชการครู 3. กำกับ ติดตามหนี้ค้ำชำระ ดำเนินคดีตามกฎหมาย และดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ส. 4. จัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน 1 ตำแหน่ง 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	238,068,000	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

[illegible]

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
1. โครงการประชุมทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและ นวัตกรรมทางวิชาการของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 5)	1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ส่งผลงาน/ นวัตกรรมทางวิชาการเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการสามารถแลกเปลี่ยน ข่าวสาร ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาการ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สู่แวดวงวิชาการต่อสาธารณชน ทั่วไป	1. จำนวนผลงานและนวัตกรรม ทางวิชาการที่ผ่านการตรวจ คุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในเอกสารการประชุม วิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมทางวิชาการ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา (Proceedings) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ของจำนวนผลงานและ นวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ที่ส่งเข้าร่วม โครงการ) 2. จำนวนผู้เข้าประชุม ทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 100 คน) 3. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ต่อการให้บริการของ สคบศ. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)	1. ผลการดำเนินงาน 1. ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงข้อขายและปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 3. รวบรวมผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ และสรุปรายชื่อผลงานฯ จากการสมัครเข้ารับ การคัดเลือกฯ 4. ดำเนินการส่งผลงาน/บทความวิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม ทางวิชาการ 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการคัดเลือกผลงานและ นวัตกรรมทางวิชาการให้นำเสนอผลงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	200,000	0	0	0	สคบศ.	
2. โครงการพัฒนานักวิจัย หลักสูตร“เทคนิคการเขียน บทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการ ประชุมสัมมนา ทางวิชาการและการตีพิมพ์ลง ในวารสาร”	1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า 40 คน 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการสามารถเขียน บทความวิจัยเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	1. จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 40 คน) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ต่อการให้บริการของ สคบศ. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ พัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่หลักสูตรกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)	1. ผลการดำเนินงาน 1. ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 2. ประชุมปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	100,000	0	0	0	สคบศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
3. โครงการจัดทำนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	1. แผนพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาของ สป.ศธ. 1 ฉบับ 2. รายงานผลการศึกษา ความต้องการของการพัฒนา ระบบและกลไกการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา 1 ฉบับ 3. ร่างนโยบายและแนวทาง การพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา 1 ฉบับ	1. จำนวนแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (1 แผน) 2. จำนวนนโยบายและแนวทาง การพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการฯ และวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลข้อมูลที่เป็นและสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบาย แผน และแนวทางการ พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมายงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	26,240	0	0	0	สศคศ.	
4. โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลหรือวิจัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนการสอน	1. จำนวนรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลหรือวิจัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (อย่างน้อย 1 เรื่อง) 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 เรื่อง)	1. ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาถ่วงดุลและคัดเลือกงานวิจัย ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา กิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (ไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ) กิจกรรมที่ 4 ทบทวน และวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 กิจกรรมที่ 5 การพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย Routine to Research (R2R) กิจกรรมที่ 6 คลังข้อมูลงานวิจัยเพื่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา กิจกรรมที่ 7 การสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	591,500	0	0	0	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
5. โครงการประชุมจัดทำ ข้อเสนอการวิจัยของสำนักงาน ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	1. ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอ การวิจัยของ สป.ศธ. ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. มีข้อเสนอการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ในภาพรวมของ สป.ศธ. 1 ฉบับ	1. ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอ การวิจัยของ สป.ศธ. (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 2. มีข้อเสนอการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ในภาพรวม สป.ศธ. (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานในไตรมาส 2 มีดังนี้ 1) ประสานสถานที่สำหรับเตรียมจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2) ประสานวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยที่เข้าร่วม ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	347,100	0	0	0	สนย.	
6. โครงการปฏิบัติการสร้าง การรับรู้และติดตามผลการ ดำเนินงานวิจัยของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1. จัดประชุมปฏิบัติการสร้าง การรับรู้และติดตามผล การดำเนินงานวิจัยของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1 ครั้ง 2. นักวิจัยมีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานผล การดำเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบ ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทำให้สามารถรายงานผลฯ ตามระยะเวลาที่สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สทว.) กำหนด	1. มีการจัดสรรงบประมาณ โครงการวิจัยที่ได้รับ ของ สป.ศธ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 2. มีรายงานการติดตามผล การดำเนินงานวิจัยของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. ระดับความสำเร็จของการ จัดสรรงบประมาณโครงการ วิจัยที่ได้รับของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. ระดับความสำเร็จของการ จัดทำรายงานการติดตามผล การดำเนินงานวิจัยของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	200,000	0	0	0	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7. โครงการวิจัยทางการศึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ/แผนงานที่ได้รับ งบประมาณจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) (งบประมาณจาก สกว.)									
7.1 รูปแบบการพัฒนาครู ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้สื่อดิจิทัลบูรณาการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายจังหวัด ร้อยเอ็ด	มีรูปแบบการพัฒนาครูสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้สื่อ ดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (1 รูปแบบ)		0	0	0	0	ศธจ.ร้อยเอ็ด	
7.2 การพัฒนารูปแบบการ นิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับ โรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัด ร้อยเอ็ด	มีรูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพสำหรับโรงเรียน เอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด (1 รูปแบบ)		0	0	0	0	ศธจ.ร้อยเอ็ด	
7.3 การพัฒนาทักษะการ จัดการเรียนรู้ของครูในยุคฐาน วิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤติโควิด -19 โดยใช้สื่อ ออนไลน์	สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	รายงานการวิจัยการพัฒนา ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู ในยุคฐานวิถีใหม่หลังวิกฤติ โควิด-19 โดยใช้สื่อออนไลน์ (1 เล่ม)		0	0	0	0	สคปศ.	
7.4 การพัฒนารูปแบบ เครือข่ายครูสู่การเป็นโค้ชใน การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สถานศึกษา/หน่วยงานทางการ ศึกษาในพื้นที่	มีรูปแบบเครือข่ายครูสู่การเป็น โค้ชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษ ที่ 21 (1 รูปแบบ)		0	0	0	0	ศธจ. ศรีสะเกษ	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7.5 โรงเรียนต้นแบบวิภาคี เพื่อผู้เรียนที่มีความสามารถ พิเศษ	สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พิเศษเพื่อผู้เรียนที่มีความ- สามารถพิเศษจังหวัดนนทบุรี	มีโมเดลกลไกความร่วมมือ ทวิภาคีระหว่างประเทศในการ จัดโปรแกรมเพื่อผู้เรียนที่มี ความสามารถพิเศษ ของโรงเรียนประถมศึกษา ต้นแบบ (1 โมเดล)		0	0	0	0	ศธจ.นนทบุรี	
7.6 การพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะ โค้ดดิ้ง (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนต้น สำหรับครูโรงเรียน เอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงเรียนเอกชนในจังหวัด ร้อยเอ็ดที่จัดการศึกษาระดับ ประถมศึกษาจำนวนโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย	มีรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ต่อ หน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด (1 เล่ม)		0	0	0	0	ศธจ.ร้อยเอ็ด	
7.7 การพัฒนารูปแบบการ นิเทศการสอนโดยใช้ PATHHTA Model เพื่อพัฒนา ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนภายใต้กระบวนการ PDCA	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา	มีต้นฉบับบทความการวิจัย บทความในประเทศ (1 เล่ม)		0	0	0	0	ศธจ. สงขลา	
7.8 รูปแบบการพัฒนา สมรรถนะครูด้านการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้ส่งเสริมทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานในจังหวัด อุบลราชธานี	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี และหน่วยงาน ทางการศึกษาในจังหวัด อุบลราชธานี	มีรายงานวิจัยรูปแบบ การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (1 เรื่อง)		0	0	0	0	ศธจ. อุบล ราชธานี	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7.9 การพัฒนารูปแบบการ นิเทศเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา เครือข่าย ครูนักวิจัยในการสร้าง นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้สู่ การเสริมสร้าง ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดยโสธร	สถานศึกษา/หน่วยงานทางการ ศึกษาในพื้นที่	มีรูปแบบการนิเทศ เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา เครือข่ายครูนักวิจัยในการ สร้างนวัตกรรมจัดการ เรียนรู้สู่การเสริมสร้างทักษะ การคิดเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน (1 รูปแบบ)		0	0	0	0	ศธจ. ศรีสะเกษ	
7.10 การพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ สิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ดาราศาสตร์”	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นราธิวาส	มีกระบวนการการเรียน การสอนโดยใช้สื่อประดิษฐ์ (1 กระบวนการเรียนรู้)		0	0	0	0	สกร. (ศูนย์ วิทยา- ศาสตร์ เพื่อการศึกษา นราธิวาส)	
7.11 การพัฒนาโปรแกรม สร้างคู่มืออาชีพสังกัดศูนย์ การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กระดังงะ	กศน.อำเภอภูกระดังงะ	มีโปรแกรมเสริมสร้างคู่มือ อาชีพ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความรอบรู้ในวิชา 2) ความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ 3) มีความเป็นครู 4) ความเข้าใจและเอื้ออาทร ต่อผู้เรียน 5) การเปิดใจกว้าง และยอมรับฟังผู้อื่น (1 โปรแกรม)		0	0	0	0	สกร. (สกร. อำเภอ ภูกระดัง จังหวัดเลย)	
7.12 การศึกษาผลการทดลอง ใช้กิจกรรมการเรียนรู้การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เป็นมากขึ้นของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ โรงเรียนเอกชนกลุ่มเป้าหมาย	มีแนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาจีนของโรงเรียน เอกชนระดับประถมศึกษา (1 แนวทาง)		0	0	0	0	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7.13 สภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนตามโครงการ สถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษา การ เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการ เรียนรู้ อำเภอบ้านโคก จังหวัด อุดรดิตต์	กศน.อำเภอบ้านโคก จังหวัด อุดรดิตต์	มีสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนตามโครงการ สถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาอกระบบและ การศึกษาคตามอัยาศัยอำเภอ บ้านโคก จังหวัดอุดรดิตต์ (1 แนวทาง)		0	0	0	0	สกร. (สกร. อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุดรดิตต์)	
7.14 การพัฒนานโยบาย การศึกษาเพื่อลดการสูญเสีย ทางเศรษฐกิจต่อผลกระทบ จากการออกกลางคันในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ สายอาชีพในพื้นที่ชายแดน เกาะแก่ง และจังหวัดชายแดน ภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ	สถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ. ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ ชายแดน เกาะแก่ง และ จังหวัดชายแดนภาคใต้	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการลดอัตราการออก- กลางคันของนักเรียน ขั้นพื้นฐานและสายอาชีพ ในพื้นที่ชายแดน เกาะแก่ง และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (1 เรื่อง)		0	0	0	0	สป.	
7.15 การพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามควบคู่สามัญในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามควบคู่สามัญในพื้นที่ เป้าหมาย	มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยา- ศาสตร์ (1 กิจกรรม)		0	0	0	0	สช.	
7.16 การพัฒนาแนวทาง การขับเคลื่อนแผนพัฒนา การศึกษากลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก 2 (พ.ศ.2566 - 2570) โดยใช้ REC Model	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	มีแนวทางการขับเคลื่อนแผน พัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2 (1 แนวทาง)		0	0	0	0	ศธ.9	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7.17 การพัฒนาและศึกษา คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูก หอยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	กศน.อำเภอยะรัง จังหวัด ปัตตานี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากลูกหอยเป็นที่ยอมรับ ของผู้บริโภค (2 ผลิตภัณฑ์)		0	0	0	0	สกร. (สกร.อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี)	
7.18 ความต้องการเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ภาษาไทย ของผู้เรียน สกร. ในพื้นที่ ชายแดนใต้ : ชื่อดัชนับ และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอในพื้นที่ เป้าหมาย	มีสรุปผลการวิจัย เรื่องความต้องการเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักศึกษา กศน. ในพื้นที่ ชายแดนใต้ รวมทั้งรวบรวม ข้อค้นพบต่าง ๆ จากการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย (1 เรื่อง)		0	0	0	0	สกร. (สกร.อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี)	
7.19 แผนงานเสริมสร้าง ความเข้มแข็งการบริหาร จัดการแผนงานและโครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (ววน.) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงาน มูลฐาน (Fundamental Found) สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	1. บุคลากรในสังกัด รับรู้และ เข้าใจทิศทางการพัฒนางาน วิจัยและนวัตกรรมทางการ ศึกษาที่สอดคล้องกับแผนงาน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของ สป.ศธ. เพื่อนำ ไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผล สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สป.ศธ. มีแผนงานและ โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ ของหน่วยงาน และตอบโจทย์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของประเทศด้วยกระบวนการ พัฒนาแผนงานฯ แบบมี ส่วนร่วม	1. จำนวนโครงการที่สามารถ ดำเนินการและส่งผลผลิต ได้ตามแผน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนโครงการ ทั้งหมด) 2. หน่วยงานสามารถรายงาน ผลการดำเนินงาน และบันทึก ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ที่ สกสว. กำหนดได้ อย่างครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 3. สป.ศธ. มีการบริหารจัดการ งานวิจัยและนวัตกรรมภายใน หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบ และติดตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เทียบกับปีงบประมาณ 2566)	1. ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีผู้เข้าร่วม ระดมความเห็นในการจัดทำแผนงาน ววน. ของ สป.ศธ. ได้แก่ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานใน สังกัด และผู้ประสานหน่วยงาน จำนวน 43 คน 2. ปรับปรุง (ร่าง) แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามมติที่ประชุม เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	205,400	149,058	0	149,058	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
	3. สป.ศธ. มีคู่มือและหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการประเมินข้อเสนอการวิจัยของ สป.ศธ. ที่ชัดเจน เหมาะสม และสามารถดำเนินการประเมินข้อเสนอการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สป.ศธ. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอ สกสว. และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.ศธ. (ระดับ 5)							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
 เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 66 - 31 มี.ค. 67) (จำนวนโครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน/จำนวนโครงการ ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษา	2 กลุ่มโครงการ	16	11	68.75	สศผ. (1) สนย. (1) สช. (12) สกท. (1) สช. (1)
	4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา	14	10	71.43	
	4.2 กลุ่มโครงการลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2	1	50	

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. : 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 16 โครงการ									
4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 14 โครงการ									
1. โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	รายงานผลการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผล การดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลและรายงานผล การดำเนินโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี (1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	20,000	0	0	0	สศพ.	
2. โครงการบริหารจัดการโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. การประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารีของกระทรวง ศึกษาธิการ จำนวน 3 คณะ คณะละ 2 ครั้ง 2. การลงพื้นที่ให้การดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี จำนวน 1 ครั้ง	จำนวนรายงานผลการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ (อย่างน้อย 1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	198,800	0	0	0	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2. โครงการบริหารจัดการโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3. ได้นโยบาย ทิศทางและ แนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ การดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้มีความเป็นเอกภาพ สามารถนำสู่การขับเคลื่อน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 4. ได้แนวทางการดูแล ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้รับ ทุนการศึกษาให้สามารถศึกษา ต่อจนจบระดับปริญญาตรี ปลูกฝังความสำนึกในการเป็นคน ไทย รักถิ่นฐาน รักประเทศและ รักการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ นโยบาย ทิศทาง และแนวทาง การดำเนินงานพร้อมทั้งหลักเกณฑ์ การดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ที่มีความเป็นเอกภาพ สามารถนำสู่ การขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม (ระดับ 5) 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แนวทางการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ศักยภาพของผู้รับทุนการศึกษา สามารถนำสู่การขับเคลื่อนได้ อย่างเป็นรูปธรรม (ระดับ 5)							
3. เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	โรงเรียน 1 โรงเรียน	จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี (1 โรงเรียน)	1. ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนครูทุก คนที่บรรจุเป็นครูรวมทั้งบุคลากรอื่น ในโรงเรียนจำนวน 1,500,000 บาท/ปี เป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4. เงินอุดหนุนโรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย	โรงเรียน 1 โรงเรียน	โรงเรียนได้รับการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี (1 โรงเรียน)	1. ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จำนวน 1,500,000 บาท/ปี เป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	สช.	
5. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษ ครูที่สอนนักเรียนพิการ ในโรงเรียนเอกชน	ครู 188 คน	ร้อยละของครูที่สอนนักเรียนพิการ ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษให้กับครูที่สอนนักเรียนพิการ ในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ หรือโรงเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ จำนวน 181 คน จาก 43 โรงเรียน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,760,000	369,919.35	2,165,500	2,535,419	สช.	
6. เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อ บริการ ของนักเรียนพิการ	นักเรียน 5,200 คน	ร้อยละของนักเรียนพิการ ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาเหมาะสม ตามความต้องการจำเป็น ของแต่ละบุคคล (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้กับนักเรียน พิการในโรงเรียนเอกชน และนักเรียนที่ผ่านการคัด กรอง (LD) และมีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นค่า สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาเหมาะสมตามความ ต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล จำนวน 1,488 คน จาก 53 โรงเรียน 19 ศูนย์	5,790,200	2,218,201	847,394	3,065,595	สช.	
6. เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อ บริการ ของนักเรียนพิการ			2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -						

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7. เงินอุดหนุนเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน			1. ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู และนำส่งเงิน สะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ (3%) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป เพื่อเป็นเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว จำนวน 245 โรง 887 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	5,424,000	0	1,775,887	1,775,887	สช.	
8. เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัล โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	รางวัล 30 รางวัล	จำนวนรางวัลที่โรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามได้รับ พระราชทาน (30 รางวัล)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	400,000	0	0	0	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
9. โครงการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส	โรงเรียน 778 โรงเรียน	1. จำนวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาส (778 โรงเรียน) 2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน พระพุทธศาสนา และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มและ สมาคมโรงเรียนการกุศล มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 295 คน 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอง คนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 139 คน 68 โรงเรียน 3) จัดกิจกรรมทดสอบทักษะวิชาการของกลุ่ม โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 24 ปี การศึกษา 2566 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา ปีที่ 24 ปีการศึกษา 2566 มีครูและ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,202 คน และ 4) จัดทำกรอบแนวทางการสร้างโอกาสทางการ เรียนรู้ด้านทักษะอาชีพสำหรับเด็กที่มีความจำเป็น พิเศษและเด็กด้อยโอกาส และสนับสนุนพลัง สร้างสรรค์หรือซอฟต์แวร์โรงเรียนเอกชน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,064,100	0	920,408.77	920,409	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
10. โครงการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต		จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา		609,581,100	0	0	0	สช.	
10.1 เงินอุดหนุนโครงการ อาหารเสริม (นม)	นักเรียน 1,399,375 คน			431,847,700	0	0	0		
10.2 เงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน	นักเรียน 517,917 คน			177,740,400	0	0	0		
11. โครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชน	โรงเรียน 140 โรง นักเรียน 350 คน	1. จำนวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ การตรวจ ติดตาม และกำกับ การใช้เงินอุดหนุน (140 โรง) 2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการตรวจ ติดตาม และ กำกับ มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และกำกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ โรงเรียนเอกชน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 38 คน 2) จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ บุคลากรในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าประชุม จำนวน ทั้งสิ้น 394 คน 182 โรง 3) ดำเนินการตรวจ ติดตาม และกำกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของโรงเรียนเอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 108 โรง 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,105,000	7,220	800,090	807,310	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักเรียน 1,886,022 คน	1. จำนวนนักเรียนในโรงเรียน เอกชนได้รับการสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1,886,022 คน) 2. ร้อยละของผู้ปกครอง ของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุน (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอุปกรณ์ การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งสิ้น 1,879,070 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.63) 3,462 โรง 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	173,369,411,000	6,744,102,635.47	5,612,566,961.93	12,356,669,597.40	สช.	
13. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน มาตรา 60 วรรค 2	13 รายการ	จำนวนรายการดำเนินงาน ที่กองทุนสงเคราะห์ได้รับ การสนับสนุนการดำเนินงาน (13 รายการ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน มาตรา 60 วรรค 2 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,684,900	2,684,900	0	2,684,900	สช.	
14. เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน มาตรา 73 (3)	ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา 109,613 คน	จำนวนผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเงินสะสม เข้ากองทุน (109,613 คน)	1. ผลการดำเนินงาน ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่ง เงินสะสมเข้ากองทุน จำนวน 108,436 คน (คิดเป็น ร้อยละ 98.93) 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	765,930,600	226,629,157.52	226,403,269.54	453,032,427.06	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4.2 กลุ่มโครงการลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 โครงการ									
1. โครงการส่งเสริมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	โรงเรียน 79 โรงเรียน	1. จำนวนโรงเรียนเอกชนที่ได้ รับการส่งเสริมการจัดการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (79 โรงเรียน) 2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสามารถใช้ เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	800,000	0	478,000	478,000	สช.	
2. งานกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (5 กิจกรรมย่อย) (งบประมาณของกองทุนฯ)			1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,654,200	0	0	0	สทท.	
2.1 การจัดสรรเงินทุนพัฒนา นวัตกรรม การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	ผู้ที่สนใจเสนอขอรับทุน สนับสนุนจากกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น บุคคลทั่วไป หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และหน่วยงาน เอกชน เป็นต้น	ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนทุน (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,400,000	0	0	0		

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2.2 สร้างความร่วมมือและ สนับสนุนภาคีเครือข่ายกองทุน	1. แสวงหาเครือข่าย ความร่วมมือในการบริหาร จัดการกองทุน 2. บูรณาการความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของกองทุน	จำนวนบุคคล/หน่วยงานเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการกองทุน (อย่างน้อย 6 เครือข่าย/ปี)	1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	4,400	0	0	0		
2.3 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา	ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น	1. จำนวนหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา บุคคล และ หน่วยงานเอกชนรับรู้และเข้าใจ การจัดสรรทุน (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน/ ไม่น้อยกว่า 100 คน) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 90)	1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	7,100	0	0	0		
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	210,500	0	0	0		

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2.5 พัฒนาระบบบริหาร จัดการสารสนเทศและดิจิทัล ของกองทุนฯ	1. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ของกองทุนฯ เพื่อบริการ และการตอบสนองความต้องการ ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกองทุน 2. เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ การปฏิบัติงานและลดการใช้ กระดาษในการปฏิบัติงาน	กองทุนฯ มีเว็บไซต์ (จำนวน 1 ระบบ)	1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	32,200	0	0	0		

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
 เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 66 - 31 มี.ค. 67) (จำนวนโครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน/จำนวนโครงการ ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้าง คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 กลุ่มโครงการ	2	1	50	สกก. (1) กสภ. (1)
	5.1 กลุ่มโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2	1	50	

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. : 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ									
5.1 กลุ่มโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก รบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ									
1. โครงการค่ายเยาวชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. คู่มือฯ จำนวน 1 เรื่อง 2. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 600 คน	ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,569,000	0	0	0	สกก.	
2. โครงการขับเคลื่อน การสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทรและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนรู้ การสอนในสถานศึกษาในพื้นที่ น่านน้ำของกระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 23 จังหวัดชายทะเล และ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 แห่ง มีการขับเคลื่อน การส่งเสริมจัดการเรียน การสอน เรื่องทะเลและ มหาสมุทร และผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล รวมทั้ง เรื่องเขตทางทะเล และเขต ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ร้อยละของหน่วยงาน ในพื้นที่น่านน้ำของ ศธ. มีการขับเคลื่อนการส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล รวมทั้งเรื่อง เขตทางทะเลและ เขตทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งในระดับจังหวัด ครบทุกสังกัดในพื้นที่ (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุมจัดทำแนวทางการ ดำเนินงานโครงการฯ 2) จัดสรรงบประมาณให้กับ ศจ. 23 จังหวัดชายทะเล เพื่อขับเคลื่อนและ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่กำหนดไว้ใน แผน เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม จึง จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ ศธจ.	747,500	587,480	0	587,480	กสภ.	

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
 เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค 66 - 31 มี.ค. 67) (จำนวนโครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน/จำนวนโครงการที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	5 กลุ่มโครงการ	92	44	47.83	
	6.1 กลุ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	48	24	50	สนย. (18) สดผ. (8) สกก. (2) สำนักงาน ก.ค.ศ. (4) สช. (1) กผป. (1) ตสน. (3) กพร. (7) ศธจ. (3) ศธภ. (1)
	6.2 กลุ่มโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา	10	4	40	ศทก. (3) สกก. (2) สคบศ. (1) สด. (1) สดผ. (1) สนย. (2)
	6.3 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการศึกษา และปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	7	4	57.14	สน. (4) สช. (1) กพร (1) สกก. (1)
	6.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่น	22	8	36.36	กบศ. (4) สนย. (2) สดผ. (2) สน. (2) สร. (1) ตสน. (1) สคบศ. (1) สำนักงาน ก.ค.ศ. (1) สกก. (3) กพร. (1) ศธจ. (1) ศธภ. (1) กสภ. (2)
	6.5 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5	4	80	ศปท. (4) กพร. (1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. : 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 92 โครงการ									
6.1 กลุ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง จำนวน 48 โครงการ									
1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ ***หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับชื่อ โครงการเป็น "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568) และจัดทำเป้าหมายการ ให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568"	1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัด	1. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ) 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีข้อมูล แผนงาน/โครงการ แสดงการ ดำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และ 2 นโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปกลาง ก่อน) จำนวน 1 ฉบับ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อนำไปใช้เป็น กรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานที่จำกัด เนื่องจาก ต้องดำเนินการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณฯ ที่กำหนดตามมติ คณะรัฐมนตรี 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	282,000	203,172	0	203,172	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ ***หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รวม 3 โครงการไว้ด้วยกัน โดยใช้ชื่อ "โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568) และจัดทำเป้าหมายการ ให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568"	1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ กระทรวงศึกษาธิการ 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำ คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ) 2. กระทรวงศึกษาธิการมีแผนงาน/ โครงการสำคัญ สำหรับการ ดำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการ ในการ ขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และ 2 นโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการไปสู่ การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ชัดเจน และเป็นรูปธรรม	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลาง ก่อน) จำนวน 1 ฉบับ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานที่จำกัด เนื่องจาก ต้องดำเนินการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณฯ ที่กำหนดตามมติ คณะรัฐมนตรี 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	282,000	203,172	0	203,172	สนย.	
3. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ	แผนปฏิบัติการของกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนนโยบาย และแผนว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ	รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผน ปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนนโยบายและแผนว่า ด้วยความมั่นคง แห่งชาติ (1 เล่ม)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	29,300	0	0	0	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4. โครงการจัดทำนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2568	มีนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ	จำนวนเอกสารนโยบายและ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปี งบประมาณ 2567 - 2568 จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,741,300	0	0	0	สนย.	
5. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การศึกษาในระดับภาคและ กลุ่มจังหวัด	1. โครงการสำคัญตามภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตอบสนองกับเป้าหมาย ของแผนพัฒนาการศึกษา ของพื้นที่ (Function – Area Project) ได้รับการขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติ 2. รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการการศึกษาในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. จำนวนโครงการสำคัญ ตามภารกิจของกระทรวง ศึกษาธิการที่ตอบสนองกับ เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา ของพื้นที่ (Function – Area Project) ที่ได้รับการขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติ (3 โครงการ) 2. จำนวนรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการขับเคลื่อน การบริหารจัดการการศึกษา ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 เล่ม)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนา ประเทศที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และชี้แจง แนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 815,500 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเพียง 14.4 % ของงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรทั้งหมด ของโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงาน ในบางกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ กำหนดไว้ได้	5,668,700	0	348,632	348,632	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
6. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวง ศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ ได้รับทราบนโยบาย การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมีแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 สู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่	ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม โครงการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	599,000	0	0	0	สนย.	
7. โครงการประชุมจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย การศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิตชอบ) ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	1.แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) 2. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิตชอบ) ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1. จำนวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบ ประมาณที่ได้รับจัดสรร) (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) (1 ฉบับ) 2. จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิตชอบ) ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	33,400	0	0	0	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
8. โครงการประชุมชี้แจงการนำเข้า โครงการและการรายงานผล การดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	การชี้แจงการนำเข้าโครงการและ รายงานผลการดำเนินการในระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ	จำนวนครั้งในการชี้แจงการนำเข้า โครงการและรายงานผลการ ดำเนินการในระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,600	0	0	0	สนย.	
9. โครงการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)	1. มีสาระสำคัญของแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์) 2. มีแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	1. จำนวนสาระสำคัญของ แผนฯ (1 ฉบับ) 2. จำนวนแผนปฏิบัติการฯ (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite มาไม่ครบตามที่ ประมาณการไว้ และหน่วยงานส่งข้อมูลแผนงาน/ โครงการไม่ครบถ้วน ทำให้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ บูรณาการเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ล่าช้า กว่าระยะเวลาที่กำหนด จึงเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ ครบถ้วน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	351,400	339,273	0	339,273	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
10. โครงการประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	จำนวนข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,600	0	0	0	สนย.	
11. โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ	ศธ. มีรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และส่วนราชการในสังกัดที่ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามเป็นรายไตรมาส รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร	จำนวนรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอผู้บริหารให้รับทราบเป็นรายไตรมาส (4 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ฉบับ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และส่วนราชการในสังกัดที่ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามเป็นรายไตรมาส รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร จำนวน 2 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 50) 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	20,000	1,575	0	1,575	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
12. โครงการจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ	1. ได้รายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ศธ. เสนอ รมว.ศธ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและลงนามส่งสำนัก งบประมาณตามเวลาที่กำหนด 2. ได้สรุปรายละเอียดคำของบ ประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ศธ. ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1. จำนวนรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ) 2. สรุปรายละเอียดคำของบ ประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ชุด เพื่อเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา เห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณตามเวลาที่กำหนด ไว้ในปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	35,700	0	0	0	สนย.	
13. โครงการจัดทำเป้าหมาย การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ***หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รวม 3 โครงการไว้ด้วยกัน โดยใช้ชื่อ "โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568) และจัดทำเป้าหมายการ ให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568"	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ศึกษาธิการและตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่สอดคล้องเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผน ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนปฏิบัติการของกระทรวง	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ศธ. (งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) จำนวน 1 ฉบับ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ศธ. (ฉบับจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานที่จำกัด เนื่องจาก ต้องดำเนินการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณฯ 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	282,000	203,172	0	203,172	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
14. โครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำเอกสารข้อมูล และเตรียมการ ประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ของ กระทรวงศึกษาธิการ	ได้เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ชี้แจงต่อสภาผู้แทน ราษฎร/วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2568 คณะอนุ- กรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ	ข้อมูลประกอบการชี้แจง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ (1 ชุด)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	200,000	0	0	0	สนย.	
15. โครงการประชุมปฏิบัติการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ได้รายละเอียดค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	รายละเอียดค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	362,100	0	0	0	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
16. โครงการติดตามและประเมินผล สัมฤทธิ์การดำเนินงานของกระทรวง ศึกษาธิการ	1. รายงานผลการดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 2. รายงานการประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการและผลสัมฤทธิ์ตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. ร่างรายงานประจำปี 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ 5. ร่างรายงานการประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ร่างรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. จำนวนรายงานผลการ ดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เล่ม) 2. จำนวนรายงานการประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการและผลสัมฤทธิ์ตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ กระทรวงศึกษาธิการ (1 เล่ม) 3. จำนวนรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของ ศธ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เล่ม) 4. จำนวนร่างรายงานประจำปี 2567 ของ ศธ. (1 เล่ม) 5. จำนวนร่างรายงานการประเมิน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการและผลสัมฤทธิ์ตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ศธ. (1 เล่ม) 6. ร่างรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของ ศธ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 เล่ม)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและเครื่องมือการ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนละเอียดรัดกุม ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน รวมทั้งมีงบประมาณที่จำกัดจึงต้องลดจำนวน การผลิตลง 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	147,500	0	137,787	137,787	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
16. โครงการติดตามและประเมินผล สัมฤทธิ์การดำเนินงานของกระทรวง ศึกษาธิการ	7. รายงานผลการดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณะ	7. จำนวนรายงานผล การดำเนินงานของ ศธ. ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ)							
17. โครงการติดตามและประเมินผล สัมฤทธิ์การดำเนินงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1. รายงานประจำปี 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ 2. รายงานการประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ 3. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	1. จำนวนรายงานประจำปี 2566 ของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (1 เล่ม) 2. จำนวนรายงานการประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (1 เล่ม) 3. จำนวนรายงานการประเมินผล สัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (1 เล่ม)	1. ผลการดำเนินงาน - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของ สป.ศธ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน - จัดทำ 1) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ. จำนวน 1 ฉบับ 2) รายงานการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ. จำนวน 1 ฉบับ 3) รายงาน ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ และ 4) คู่มือระบบ ติดตามและประเมินผล สป.ศธ. (Monitoring and Evaluation System : MES) จำนวน 1 ฉบับ	153,000	0	72,431	72,431	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
	4. รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายของของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5. ร่างรายงานประจำปี 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. ร่างรายงานการประเมินผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7. ร่างรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 8. ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ	4. จำนวนรายงานผลดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เล่ม) 5. จำนวนร่างรายงานประจำปี 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 เล่ม) 6. จำนวนร่างรายงานการประเมินผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 เล่ม) 7. จำนวนร่างรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 เล่ม) 8. จำนวนร่างรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 เล่ม) 9. จำนวนรายงานผลดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (ไม่น้อยกว่า 8 ฉบับ)	2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 1) ปัญหาจากการจัดประชุมในรูปแบบ Online เช่น ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องประชุม ไม่เสถียร เสียงเบาเกินไป เป็นต้น 2) ปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปีฯ เช่น ราคากลางรายการจ้างการพิมพ์เอกสารรายงานประจำปีฯ สูงขึ้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -						

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
18. โครงการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำค่าของประมาณรายจ่าย ประจำปี)	1. สำคัญของแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับจัดทำค่าของประมาณ รายจ่ายประจำปี)	1. จำนวนสาระสำคัญของแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ จัดทำค่าของประมาณรายจ่าย ประจำปี) (ร้อยละ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด) (1 ฉบับ) 2. จำนวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำค่าขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี) (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำค่าของประมาณรายจ่ายประจำปี) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด จำนวน 1 ฉบับ และมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำค่าขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	8,300	0	6,595	6,595	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
19. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. จำนวนครั้งในการร่วมติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการ กับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ 2. รายงานผลการตรวจราชการ ที่เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ	1. จำนวนครั้งในการร่วมติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการ กับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (12 ครั้ง/ปี/เขตตรวจ ราชการ) 2. การรายงานผลการตรวจราชการ ที่เสนอต่อผู้บริหาร ระดับสูง (2 ฉบับ/ปี/เขตตรวจ ราชการ)	1. ผลการดำเนินงาน ติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการ กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1 - 18 และกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	685,600	0	880,692	880,692	สศผ.	
20. โครงการติดตามและรายงานผล การตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. เครื่องมือการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1	1. เครื่องมือการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (1ฉบับ) 2. รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	180,000	0	0	0	สศผ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
21. โครงการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล	จำนวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	4,400	4,370	0	4,370	สศผ.	
22. โครงการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ฉบับ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี ฉบับจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปี ฉบับจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	4,400	4,370	0	4,370	สศผ.	
23. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการและจัดทำ ตัวชี้วัดรายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. สำนักตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล มีคำรับรองปฏิบัติ ราชการ ระดับสำนักประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 2. ข้าราชการในสังกัดมีตัวชี้วัด รายบุคคลสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้ง 2 รอบ	1. จำนวนคำรับรองปฏิบัติราชการ ระดับสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ฉบับ) 2. ข้าราชการในสังกัดมีตัวชี้วัด รายบุคคลสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 รอบการประเมิน	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	8,700	0	0	0	สศผ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
24. โครงการจัดทำแผนการตรวจ ราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	จำนวนแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมคณะทำงานแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 1) การจัดทำแผนการตรวจราชการฯ ประจำปี มี ความล่าช้าและเลเยกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการกำหนดนโยบายการตรวจราชการฯ เพื่อ จะบรรจุในแผนการตรวจราชการฯ ต้องนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและ เห็นชอบ แต่ขณะนี้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้หมดวาระลงและอยู่ในระหว่างการสรรหาและการ เลือกกรรมการฯ 2) ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการฯ ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการรับรู้และ ความเข้าใจการดำเนินงานสนับสนุน การตรวจราชการ นโยบาย เครื่องมือ การตรวจราชการไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม แบบ Onsite เพื่อเชิญหน่วยงาน/บุคลากร ที่เกี่ยวข้องมาร่วมได้ทุกคน	30,600	2,325	0	2,325	สศพ.	
25. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ	1. จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1. จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามฯ (1 ครั้ง) 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามฯ (1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	85,600	0	0	0	สศพ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
26. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. การลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี/เขตตรวจราชการ 2. รายงานผลการตรวจราชการ ที่เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ/ปี/เขตตรวจ ราชการ	1. จำนวนครั้งของการลงพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี/เขตตรวจราชการ) 2. จำนวนรายงานผลการตรวจ ราชการที่เสนอต่อผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ/ปี /เขตตรวจราชการ)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	655,200	0	0	0	สศพ.	
27. โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (ฉบับปรับปรุง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)	แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (ฉบับปรับปรุง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)	จำนวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนัก การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ นักเรียน (ฉบับปรับปรุงตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (เดือน ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (ฉบับปรับปรุงตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567) มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน และได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	9,500	4,725	0	4,725	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
28. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	บุคลากรของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จำนวน 50 คน	จำนวนรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (จำนวน 1 เรื่อง)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผล การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน และได้ร่าง เล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เล่ม 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	277,600	86,594	160,000	246,594	สกก.	
29. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.	1. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 2. รายงานติดตามผลการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.	1. ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (1 ฉบับ) 2. รายงานติดตามผลการ ดำเนินงานฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน 1) จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. และอยู่ ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 2) จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ไตรมาสที่ 1 และ 2 3) อยู่ระหว่างแก้ไข (ร่าง) รายงานประจำปี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ถูกต้อง 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	492,875	0	220,660	220,660	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
30. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ การเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงาน ก.ค.ศ.	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับนำไปปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ต่อสำนักงาน ก.ค.ศ.	1. จำนวนเรื่องที่เกิดความ คลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายลดลง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม/สัมมนา และ การเดินทางไปราชการชัดเจนขึ้น	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้าง ความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 98 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	12,500	0	8,350	8,350	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
31. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ	1. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีผลการ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ในคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ และการบริหารระบบ ราชการ 4.0	1. ระดับความสำเร็จของผล การปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระดับ 5) 2. ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ระดับ 5)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ ดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 158 คน และ 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทาง การดำเนินงานตัวชี้วัด การประเมินศักยภาพ ในการดำเนินงาน (Potential Base) ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน ก.ค.ศ. 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	234,000	48,550	40,550	89,100	สำนักงาน ก.ค.ศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
32. โครงการขับเคลื่อนงานจริยธรรม ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สู่องค์กรคุณธรรม	1. บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่แสดง การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 2. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีผลการ ดำเนินงาน OITอยู่ในระดับ AA 3. บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. มีพฤติกรรมและทักษะชีวิต ที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม 4. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีการ ประกาศเจตนารมณ์และ การดำเนินงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน) 2. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีผลประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (OIT) (ในระดับ AA) 3. บุคลากรตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและนำไปปฏิบัติในการ ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 4. จำนวนประกาศเจตนารมณ์ (2 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด วางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน 3) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ.” ปันน้ำใจให้ค่าเทอมน้อง และ 4) ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น องค์กรคุณธรรม และประกาศนโยบายต่อต้านทุจริต (No Gift Policy) 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	377,000	152,492	184,924	337,416	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
33. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชน ในการจัดการศึกษา	77 จังหวัด 1,790 คน	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมการ ประชุมมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายการจัดการศึกษา เอกชนตามนโยบายด้านการศึกษา ของรัฐบาลและกระทรวง ศึกษาธิการ (ร้อยละ 80) 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม สามารถขับเคลื่อนนโยบายกาจัด การศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	856,400	0	0	0	สช.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
34. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้าน การศึกษาและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ด้านการศึกษาและการส่งเสริม ภาพลักษณ์องค์กร 2. บุคคลทั่วไปได้รับสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	1. จำนวนการผลิตและเผยแพร่สื่อ ในกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินโครงการ (13 กิจกรรม) 2. ร้อยละของการจัดทำสื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2567 ครอบคลุม ทุกสื่อกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 3. ร้อยละของผู้ได้รับสื่อจากการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1) สกู๊ปข่าว ศธ.360 องศา 2) หนังสือวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี 3) สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4) จัดซื้อจัดจ้างหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านการศึกษา 5) จัด จ้างทำและติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง และในร่ม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 6) จัดจ้างการตรวจติดตาม ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (IQNewsClip Online) 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามแผนงาน/ กิจกรรมที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด	3,500,000	145,701.90	2,824,221	2,969,922.90	กผป.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
35. โครงการการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ	1. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี 2. หน่วยรับตรวจได้รับการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการ เงินการคลัง และการดูแลรักษา ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบผ่านเกณฑ์การประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ในภาครัฐ	1. จำนวนรายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม แผนการตรวจสอบ (15 เรื่อง) 2. จำนวนหน่วยงานได้รับการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (21 หน่วยงาน) 3. ร้อยละของรายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 2) หน่วยรับตรวจได้รับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน จำนวน 11 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 52.38 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน หน่วยรับตรวจไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในได้ เนื่อง ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรในหน่วยตรวจรับ ไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	700,000	156,292	193,670	349,962	ตสน.	
36. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ	1. วาระการประชุมและรายงาน การประชุมจัดส่ง ให้คณะกรรมการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ของ ค.ต.ป.ศธ. จัดส่ง ค.ต.ป. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. จำนวนระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม (12 ครั้ง) 2. จำนวนรายงานผล การตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ ของค.ต.ป.ศธ. จัดส่ง ค. ต.ป. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (2 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลโครงการในเชิงลึก จำนวน 6 โครงการ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวน 2 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 2) จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผล โครงการ รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	660,000	205,853	271,130	476,983	ตสน.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
37. โครงการการบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้วยการประเมินและจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตรั่วไหล	1. หน่วยงานที่รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	1. จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 85) 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการให้คำปรึกษา (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการประชุม ดังนี้ 1) ประชุมจัดทำแนวทางการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Onsite และ Online มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 81 คน 2) ประชุมชี้แจงคู่มือและแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 87 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	10,000	4,370	3,990	8,360	ตสน.	
38. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. เครือข่ายเพื่อการพัฒนา ระบบราชการของกระทรวง ศึกษาธิการ 2. การทบทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570) 3. แผนปฏิบัติการด้านการ พัฒนาระบบราชการของสำนัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรมเครือข่ายเพื่อการพัฒนา ระบบราชการของกระทรวง ศึกษาธิการและสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (100 คน) 2. ระดับความสำเร็จในการทบทวน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570) (ระดับ 5) 3. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ระบบติดตามและรายงานผลการ ปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน การดำเนินงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการเกิดความล่าช้า รวมทั้งการ สนับสนุนข้อมูลจากส่วนราชการภายใน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานภายใน หน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม แผนงานโครงการ	50,000	0	0	0	กพร.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
38. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4. รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570) 5. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6. สามารถจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับกระทรวงและส่วนราชการ 7. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับกระทรวงและส่วนราชการ 8. กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2566 - 2570) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง (ระดับ 5) 4. จำนวนรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570) (1 ฉบับ) 5. ระดับความสำเร็จที่หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ร้อยละ 80) 6. จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 7. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับกระทรวงและส่วนราชการ 8. กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง							

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
39. โครงการการส่งเสริมสนับสนุน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการมีแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ระดับความสำเร็จของการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการและ การประเมินผลของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับมาตรฐาน)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุมพิจารณาและ จัดทำตัวชี้วัดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผล ของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และส่งตัวชี้วัดฯ ไปยังสำนักงาน กพร. พร้อมทั้ง แจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ และดำเนินการต่อไป 2) จัดประชุมหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผล ของส่วนราชการ และจัดทำแนวทางการประเมินส่วน ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	15,850	0	0	0	กพร.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
40. โครงการการจัดทำคำรับรอง การบริหารจัดการ สนับสนุน การบริหารจัดการและประเมินผล การบริหารจัดการของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 113 หน่วยงาน ลงนามคำรับรอง การบริหารจัดการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 กับ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. มีรายงานผลคะแนนการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ 3. มีสรุปผลการดำเนินการนิเทศ ให้คำปรึกษา	1. ระดับความสำเร็จของหน่วย งานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีผลการ ปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การบริหารจัดการ (ระดับมาตรฐาน) 2. จำนวนรายงานผลคะแนน การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (1 ฉบับ) 3. จำนวนรายงานสรุปผลการ ดำเนินการนิเทศให้คำปรึกษา (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการบริหารจัดการของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งจัดประชุม หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงกรอบและแนวทางฯ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	23,700.00	0	0	0	กพร.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
41. โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (PMQA) สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หน่วยงานเปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในการยกระดับสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ สู่การเป็นระบบ ราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"	1. รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 2. รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดีของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. รายงานผลการดำเนินการ จัดการความรู้ของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 4. สำนวนความพึงพอใจและความ ผูกพันของบุคลากรสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ	1. ร้อยละของความสำเร็จของ การดำเนินงาน/กิจกรรมสนับสนุน การนำเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐและนวัตกรรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ มาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ร้อยละ 90) 2. ผลคะแนนการประเมินสถานะ ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (Self-Assessment) ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (455.91 คะแนน)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ ประกาศเผยแพร่แผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้าราชการและ บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ นโยบาย และนำไปสู่การปฏิบัติ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา องค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	50,000	15,879	0	15,879	กพร.	
42. โครงการพัฒนาระบบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ ด้านการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ชาติ นโยบาย แผน และเป้าหมายด้านการศึกษา ของประเทศ	1. ระบบหรือรูปแบบตัวชี้วัด แบบบูรณาการฯ 1 ระบบ/รูปแบบ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอ ผู้บริหาร 1 ฉบับ	จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายหรือ รูปแบบหรือระบบในการพัฒนา ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (1 เรื่อง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	10,450.00	0	0	0	กพร.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
43. โครงการพัฒนาระบบ การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ	1. ระบบความร่วมมือด้านการ บริหารและการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่ของกระทรวง ศึกษาธิการ 2. ระบบงานและมาตรฐาน ในการทำงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการมีขีดความสามารถ ในการในการขับเคลื่อนการบริหาร และการจัดการศึกษาให้เกิดการ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ	ระดับความสำเร็จในพัฒนาระบบ การประสานการบริหารงานระหว่าง ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดการ พัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยยึดการมีส่วนร่วมและ ประโยชน์สุขของประชาชน เป็นหลัก (เป้าหมายระดับ 5)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมคณะทำงานการวิเคราะห์กระบวนการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ในรูปแบบ Onsite และ Online 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	50,000.00	0	0	0	กพร.	
44. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จำนวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 แผน) 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 4)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,255	0	0	0	กพร.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
45. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด	ศธจ. ทุกจังหวัดนำแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติใน ระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพประชากรจังหวัดให้มี สมรรถนะและความพร้อมทักษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21	ศธจ. มีแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบแนวทางในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ประชากรจังหวัดในด้านการศึกษาที่ มีคุณภาพสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ จริง	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,544,000	0	0	0	ศธจ. 77 จังหวัด	
46 .โครงการขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษา จังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.	มีกลไกการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาแบบ บูรณาการให้สอดคล้องกับ บริบทในพื้นที่ ทั้ง 77 จังหวัด	ร้อยละของจังหวัดที่มีกลไก การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	4,649,700	0	0	0	ศธจ. 77 จังหวัด	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
47. โครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์	แผนการนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล ระบบบริหารการศึกษา และการดำเนินงานจัดการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการ ในลักษณะตัวชี้วัดร่วม มีความ สอดคล้องกับนโยบายการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ ศึกษาของหน่วยงานและ สถานศึกษาของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา	ร้อยละของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดที่มีผล การประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 90)	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,987,600	0	0	0	ศธจ. 77 จังหวัด	
48. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับ ภาค	กรอบทิศทางในการพัฒนา การศึกษาในพื้นที่ ให้เชื่อมโยง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ และ ยุทธศาสตร์การ พัฒนากลุ่มจังหวัด แบบร่วมมือและ บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน อื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	จำนวนสำนักงานศึกษาธิการภาค ที่มีทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระดับภาค (18 ภาค)	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	4,798,800	0	0	0	ศธภ. 1-18	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
6.2 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา จำนวน 10 โครงการ									
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา	มีแผนปฏิบัติการด้านข้อมูล สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการ ศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า 80 คน)	1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	177,900	0	0	0	ศทก.	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไข ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา พ.ศ. ...	มีแนวทางการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลนักเรียน เข้าชั้น	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (31 คน)	1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	38,000	0	0	0	ศทก.	
3. โครงการการขยายผลการใช้งาน ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และ ผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา TEz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผู้ดูแลระบบ (Admin) และบุคลากร ในสังกัด กองบังคับการตำรวจ ตระเวนชายแดน	จำนวนผู้ดูแลระบบ (Admin) และบุคลากร ในสังกัด กองบังคับ การตำรวจตระเวนชายแดน (ไม่น้อยกว่า 200 คน)	1. ผลการดำเนินงาน หน่วยงานยังไม่รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	91,000	0	0	0	ศทก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	4 ระบบ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (ระดับ 5)	1. ผลการดำเนินงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จำนวน 4 ระบบ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	604,000	0	410,873	410,873	สกก.	
5. โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	77 จังหวัด	ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่จัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	924,000	0	0	0	สกก.	
6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา ระยะที่ 1	1. รายงานการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ ต้องการฐานข้อมูลและสารสนเทศ ในการพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา 2. ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ฐานข้อมูลและสารสนเทศในการ พัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุมความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	จำนวนรายงานการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการฐานข้อมูล และสารสนเทศในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน จัดทำกรอบแนวทางในการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ฐานข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และกรอบในการพัฒนา ฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาครูฯ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน 1) เอกสาร งานวิจัย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาฐานข้อมูลฯ ที่นำขึ้นระบบคอมพิวเตอร์ มี จำนวนน้อยและล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน 2) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลฯ ของหน่วยงานใน สังกัด ศธ. ไม่ปรากฏข้อมูลบนระบบออนไลน์ ส่งผล ให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ยากและไม่ครอบคลุม 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	22,350	0	3,400	3,400	สศบศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7. โครงการผลิตและจัดทำสื่อ สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ	จัดทำวารสารความร่วมมือ กับต่างประเทศของกระทรวง ศึกษาธิการ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ทางออนไลน์ ราย 3 เดือน จำนวน 4 ฉบับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้าน วิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ	จำนวนวารสารความร่วมมือ กับต่างประเทศของกระทรวง ศึกษาธิการ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (4 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	105,000	0	0	0	สต.	
8. โครงการประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างพลังเครือข่าย การตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการ ศีลธรรมระดับภาคและระดับ จังหวัด	มีการจัดประชุมเสริมสร้าง พลังเครือข่าย จำนวน 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา และปรับปรุงระบบ e-inspection กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุม ชี้แจงระบบ e-inspection กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง เครือข่าย	จำนวนการจัดประชุมเสริมสร้าง พลังเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา และปรับปรุงระบบ e-inspection (2 ครั้ง) กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุม ชี้แจงระบบ e-inspection (1 ครั้ง) กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง เครือข่าย (1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	746,400	0	0	0	สตผ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
9. โครงการจัดทำดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค 1-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. สามารถรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้านการศึกษาได้ครบทุกมิติ 2. ได้ดัชนีทางการศึกษาระดับ ภาค 1-18 รายด้าน 5 ด้าน 3. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับ ประโยชน์จากการนำดัชนี ทางการศึกษาไปใช้ประกอบ การจัดการศึกษา	1. มีข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ได้ครบ (5 ด้าน) 2. ได้ดัชนีทางการศึกษาระดับ ภาค 1-18 รายด้าน (5 ด้าน)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำดัชนี ทางการศึกษาระดับภาค 1 – 18 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกัน ระดมความคิดเห็น วิชาการ และได้ข้อสรุป สำหรับการจัดทำดัชนีทางการศึกษาใน 5 ด้าน และ รายชื่อดัชนีทางการศึกษา 14 ดัชนี 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	160,000	5,211	0	5,211	สนย.	
10. โครงการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สป.ศธ. 2. สป.ศธ. มีฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สป.ศธ. และมีช่องทางในการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน วิจัยของสป.ศธ.	1. มีฐานข้อมูลงานวิจัยของ สป.ศธ. 2. มีช่องทางในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ของ สป.ศธ. 3. สป.ศธ. มีฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สป.ศธ 4. สป.ศธ. มีช่องทางในการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน วิจัยของ สป.ศธ	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน การเตรียมความ พร้อมของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	20,000	1,705	0	1,705	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
6.3 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการศึกษา และปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน จำนวน 7 โครงการ (กลุ่มโครงการนี้ตอบสนอง FVCT ในแผนแม่บทที่ 12)									
1. โครงการพัฒนากฎหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวง ศึกษาธิการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้อยู่ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมายและประชาชนทั่วไป	จำนวนกฎหมายลำดับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา ภาคบังคับ เสนอปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการออกกฎหมายลำดับรอง ดังกล่าว และคาดว่าจะดำเนินการจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	100,000	0	0	0	สน.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2. โครงการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.	ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัดและกำกับดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป	จำนวนกฎหมายลำดับรอง (กฎกระทรวง) ที่ต้องออกตาม กฎหมายระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน - จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 1/2566 จัดทำแผนดำเนินงาน ของคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. เพื่อเตรียมจัดประชุม คณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 2 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	61,640	900	0	900	สน.	
3. โครงการติดตามประเมินผล การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ข้าราชการครู ผู้บริหารสถาน ศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สำนักงานศึกษาธิการภาค ในพื้นที่ ตะวันออก จำนวน 110 คน	จำนวนกฎหมายที่มีการติดตามและ ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย การศึกษา	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	130,000	0	0	0	สน.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเตรียมการ ในการรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย กระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินและกำหนดอำนาจ ของศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ คดี ให้เป็นอำนาจ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	บุคลากรในสังกัด สป. รวมถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกคำสั่ง ทางปกครอง และการดำเนินการ บังคับทางปกครอง จำนวน 200 คน	1. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2.. ได้แนวทางในการเตรียมการ รองรับการดำเนินการตามกฎหมาย กระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้เป็น อำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำร่างแนวทางการจัดทำร่างแนวทาง ในการเตรียมการรองรับการดำเนินการตาม กฎหมายกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ ของ สป. 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมการในการ รองรับการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนด ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และ การขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ ของ สป. โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัด สป. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 238 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	336,000	700	71,411	72,111	สน.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
5. โครงการพัฒนา ทบพวน และปรับปรุงกฎหมายด้วยโรงเรียน เอกชน	1 ฉบับ	มีร่าง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. (1 ฉบับ)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดประชุม ดังนี้ 1) ประชุม เพื่อพิจารณา 1.1) เรื่อง กำหนดกรอบแนวทาง การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 1.2) เรื่อง กำหนดแผนการดำเนินงาน การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2) ประชุมเพื่อพิจารณาสภาพปัญหา/ ข้อขัดข้องในการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ได้ พิจารณาทบทวนปรับปรุง แก้ไข กฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชน ให้มีความทัน ต่อความต้องการของสังคม จำนวน จำนวน 8 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	451,900	875	665	1,540	สช.	
6. โครงการวิเคราะห์ ทบพวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการ ดำเนินการวิเคราะห์ ทบพวน บทบาทภารกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. มีการบริหารจัดการองค์การ ที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน	ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ ทบพวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,470.00	0	0	0	กพร.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์กระบวนการเพื่อกำหนด กรอบอัตราค่าจ้างของสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	บุคลากรของสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จำนวน 50 คน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างของสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	132,000	0	76,000	76,000	สกก.	
6.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการพลเรือนและ บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 22 โครงการ									
1. โครงการจัดทำกรอบพัฒนา สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน (Functional Competency) ของข้าราชการสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ	1. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร สป. ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ งานที่ปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปปรับ ใช้ในการพัฒนางานและองค์กร 2. เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ใช้เป็นแนวทางในการ จัดทำรายละเอียดหลักสูตร ที่สอดคล้องกับทักษะ สมรรถนะ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละ สายงาน	ระดับความสำเร็จในการจัดทำ กรอบการพัฒนาสมรรถนะ ตามสายงาน (Functional Competency) ที่สามารถนำไป ปรับใช้ในการวางแผนพัฒนา บุคลากร ของ สป. ได้อย่างน้อย 10 สายงาน (กพ.กำหนดไว้ ร้อยละ 35 ของสายงานในสังกัด ส่วนราชการ(ระดับ 5)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	125,000	0	0	0	กบค.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2. โครงการฝึกอบรมข้าราชการ บรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการ ที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้รับการ ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ ที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม ได้รับการปลูกฝัง ค่านิยมของส่วนราชการ และมี เครือข่ายในการทำงาน มีสายสัมพันธ์ ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน	1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 2. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (post - test) 3. ร้อยละของผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึก อบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการการอบรมสัมมนาพร้อมกัน โดยเน้น กระบวนการกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วม ของผู้เข้ารับการอบรม มีเนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ชุดวิชา ชุดวิชาที่ 1 ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ชุดวิชาที่ 2 คุณลักษณะของ ข้าราชการยุคใหม่ ชุดวิชาที่ 3 ข้าราชการตามรอยธรรมราชา มีข้าราชการ บรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 103 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน ช่วงเวลาในการบรรจุแต่งตั้งบุคคล ของส่วนราชการไม่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ซึ่ง อาจมีผลกระทบในการขยายการพัฒนากล่องปฏิบัติ ราชการของข้าราชการบางรายได้ 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ 1) การโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุน การดำเนินโครงการฯ จากส่วนราชการ ที่ส่งข้าราชการเข้ารับการพัฒนามีความล่าช้า 2) การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และไม่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ ส่วนราชการต้องดำเนินการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	840,000	0	701,243	701,243	กบค.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการและบุคลากร ภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บุคลากรได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาให้มีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน	1. ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) 2. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (post - test) 3. ร้อยละของผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของผู้ผ่าน การฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	150,000	0	0	0	กบค.	
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงานจิตอาสา	1. บุคลากรของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการ ส่งเสริมแนวคิดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 2. บุคลากรของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการ ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	1. จำนวนบุคลากรของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม โครงการ (40 คน) 2. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึก อบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	24,000	0	0	0	กบค.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. บุคลากรสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สป. ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านดิจิทัล 2. บุคลากรสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สป. ที่ได้รับการพัฒนา ทักษะสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนิน โครงการ (ร้อยละ 80) 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรม 3. บุคลากรสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สป. มีทักษะ และประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนางานของตนเอง และหน่วยงาน	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	88,200	0	0	0	สนย.	
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมของสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานและ การดำเนินชีวิต	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนิน โครงการ (ร้อยละ 80) 2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ การดำเนินชีวิต	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	131,200	0	0	0	สนย.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการและบุคลากร สนับสนุนการตรวจราชการ	ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือบุคลากรสนับสนุน การตรวจราชการ	จำนวน 2 คน	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานกฤษฎีกา คิดเป็นร้อยละ 50 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน ช่วงเวลาการอบรมในกิจกรรมเสริมสร้างองค์ ความรู้ทางวิชาการที่กำหนดจัดในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับภารกิจพื้นที่ที่ตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการ รวมถึงการตรวจพิจารณา การกับสำนักราชการ ทำให้ผู้เข้าอบรม ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบทุกวิชา 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	36,000	0	78,000	78,000	สศพ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
8. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้านการปฏิบัติงานสนับสนุน การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บุคลากร สตผ. จำนวน 52 คน	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมบรรยาย พิเศษ ทบทวนภารกิจหน่วยงานมาตรฐาน การทำงาน (Performance Standard) และคุณภาพของงาน โดย ผู้อำนวยการสำนัก 2) กิจกรรมแบ่งกลุ่มเสริมสร้างความสำคัญ ในองค์กร เรื่อง หลักสำคัญในการพัฒนาคน 3) กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เรื่อง พระราชปรีชาญาณในหลวง รัชการที่ 9 และ 4) กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง การปลูกต้นไม้ฯ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน บุคลากรบางรายมีภาระงานมอบหมาย จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ครบทุกคน 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	250,000	0	215,977	215,977	สตผ.	
9. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวิทย ข้าราชการพลเรือนสามัญ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วกลาง และสำนักงาน ศึกษาธิการภาค สังกัด สป. จำนวน 65 คน	ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมกิจกรรม การเสริมสร้างและพัฒนาวิทย ข้าราชการฯ (ร้อยละ 90)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	350,000	0	0	0	สน.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
10. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนัก นิติการ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บุคลากรสำนักนิติการ สป.	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรม (ร้อยละ 60)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	315,000	0	0	0	สน.	
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการประสานราชการทางการเมือง	1. บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	1. จำนวนบุคลากรสำนักงาน รัฐมนตรีที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 2. ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	500,000	0	0	0	สร.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
12. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน	1. บุคลากรสังกัด ตสน. ผ่านการอบรมตามหลักสูตร 2. บุคลากรสังกัด ตสน. ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ตามหลักสูตร	1. ร้อยละของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพฯ อย่างน้อย 30 ชม./คน/ปี (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านอื่นผ่านการฝึกอบรม อย่างน้อย 10 ชม./คน/ปี (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาวิทย ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Online จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการกิจกรรม เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 2) โครงการ การพัฒนาความคิดของสำนักงาน ก.พ. มีบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายใน ผ่านการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ อย่างน้อย 30 ชม./ คน/ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และมี บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอื่นผ่านการฝึกอบรม อย่าง น้อย 10 ชม./คน/ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	50,000	22,458	0	22,458	ตสน.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
13. โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	1. ระดับการรับรู้ทิศทางการดำเนิน งานขององค์กร 2. เอกสารลักษณะสำคัญ และกำหนดทิศทางการขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. จำนวนองค์ความรู้ที่ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการและ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน 5. จำนวนบุคลากรของ สคศ. ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน	1. จำนวนบุคลากรเข้าร่วมประชุม สื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ องค์กร (80 คน) 2. รายงานเอกสารลักษณะสำคัญ และกำหนดทิศทางการขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. จำนวนองค์ความรู้ที่ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการและ เผยแพร่ (ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง) 4. ร้อยละของบุคลากรได้รับการ พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 90) 5. ระดับการรับรู้ทิศทางการดำเนิน งานขององค์กร (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุมจัดทำเครื่องมือ ประเมินความพึงพอใจ โดยจัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจ ความผูกพัน และความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ การให้บริการของ สคศ. จำนวน 2 ฉบับ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้รับบริการในรูปแบบ Online และ ผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ 2) จัดประชุมวางแผน การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสำรวจองค์ความรู้ที่สอดคล้อง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3) อบรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ บุคลากร สคศ. "กิจกรรมให้ความรู้ทักษะ และ ประสบการณ์ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2567" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม อบรม/พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแบบชั้นเรียนได้ จึงต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ทำให้ เกิดปัญหาเนื่องจากเป็นการสอนทางเดียวจึงไม่เห็นผู้ เข้ารับการพัฒนา 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	94,000	0	50,154.60	50,154.60	สคศ.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
14. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.	1.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพในการ ปฏิบัติงานยุคดิจิทัล 2. มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. และระบบข้อมูลประวัติ ของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 3. ข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 4. ข้าราชการเป็นคนที่ เก่ง และมีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อน การศึกษาเพื่อพัฒนาสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนา (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) 2. มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. และระบบข้อมูลประวัติ ของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 3. ข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) 4. จำนวนครั้งของการสอบ วัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (1 ครั้ง)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการดังนี้ 1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. และจัดทำระบบข้อมูลประวัติ ของ บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 2) จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงาน บุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 95.54 และ 3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 คน 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	3,360,825	86,670	619,034	705,704	สำนักงาน ก.ค.ศ.	
15. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนัก การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บุคลากรของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จำนวน 85 คน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	580,000	0	0	0	สกก.	
16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	บุคลากรของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จำนวน 50 คน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	35,000	0	0	0	สกก.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
17. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน	150 คน	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)	1. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	350,000	0	0	0	สกก.	
18. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	ผู้เข้าร่วมการพัฒนา ร้อยละ 80	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การพัฒนาที่มีต่อการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน (ร้อยละ 90)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	43,070.00	0	0	0	กพร.	
19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดทุกคน ทุกจังหวัด ได้รับ การพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์	ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	1,958,000	0	0	0	ศธจ. 77 จังหวัด	
20. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการภาค	บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 - 18 ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ ประสิทธิภาพ และทักษะ การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น บุคลากรมี ความสุข มีทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร และเกิดความสามัคคี ในองค์กรทำให้พัฒนากระบวนการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะการ ประสานและพัฒนาเครือข่าย การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพลังความร่วมมือในการบูรณา การจัดการจัดการศึกษา ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	397,200	0	0	0	ศธภ. 1-18	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การศึกษาในภูมิภาค ผ่านกลไกการ บริหารและการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ใน ระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บุคลากรของ กสท.สป.มีสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น มี ความพร้อมในการปฏิบัติงาน รองรับภารกิจในปัจจุบัน และการ เปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21	จำนวนบุคลากรของ กสท.สป., กพร.สป. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะ (จำนวน 35 คน)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะ เทคนิค ด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ให้มีความทันสมัย 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	360,730	8,350	0	8,350	กสท.	
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษาในระดับภูมิภาค	มีกรอบทิศทางและแนวทางการ ขับเคลื่อนการบริหารและการ จัดการศึกษาแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์	ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) ประชุมจัดทำ (ร่าง) แนว ทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับ ภูมิภาค ร่วมกับผู้แทนในหน่วยงานภูมิภาค 2) จัดประชุมวิพากษ์แนวทางการขับเคลื่อน การบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	224,990	61,291	0	61,291	กสท.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
6.5 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ จำนวน 5 โครงการ									
1. โครงการส่งเสริมและสร้างคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อน การดำเนินงานเกี่ยวกับการ การปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร และในสถานศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ 2. บุคลากรในสังกัด สป.ศธ. มีขวัญกำลังใจและมีแรงจูงใจ ในการประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นใน สป.ศธ. 3. กระทรวงศึกษาธิการมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของส่วนราชการ/หน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2567 (1 ฉบับ) 2. รายงานผลการดำเนินการ มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ) 3. รายงานผลการส่งเสริมและสร้าง คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ฉบับ) 4. ได้บุคลากรดีเด่น “คนดีศรี แห่ง สป.” ตามเป้าหมายที่วางไว้ 5. ได้ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการและกระทรวง ศึกษาธิการ” ตามเป้าหมาย ที่วางไว้	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดประชุม ดังนี้ 1) ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณา (ร่าง) และอนุมัติ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกภาพวาด “พ่อของแผ่นดิน” และประชุมเตรียมการโครงการ “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” ของกระทรวงศึกษาธิการ 3) ประชุมทบทวน หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน บุคลากรบางหน่วยงานยังขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการในระยะเวลา 8 เดือนตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้บางกิจกรรมขาด ความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม	60,350	18,680	2,400	21,080	ศปท.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ การบริหารจัดการและบูรณาการ เครือข่ายคุณธรรมด้านการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวง ศึกษาธิการ สามารถนำความรู้ที่ได้ รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มีเครือข่ายการปฏิบัติงานคุณธรรม ด้านการทุจริตของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กระทรวง ศึกษาธิการ 3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารจัดการภายใน หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1. รายงานผลการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. แผนปฏิบัติการของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 3. บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวง ศึกษาธิการ สามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร และการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมเสริมสร้าง และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online 2) กิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริม ให้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส รวมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน บุคลากรภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหน้าที่ ค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามที่วางแผนการปฏิบัติงานไว้ 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	6,700	0	3,450	3,450	ศปท.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
3. โครงการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ*	1. ศธ. มีกลไกในการขับเคลื่อน การป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบและการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ศธ. ในทิศทางเดียวกัน 2. บุคลากรในสังกัด ศธ. มีค่านิยม ร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวม 3. ศธ. มีระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน สูงมาก 4. ส่วนราชการและหน่วยงาน ในสังกัด ศธ. มีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมต่อต้าน การทุจริตหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 5. หน่วยงานในสังกัด สป.ศธ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคผ่านเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค รัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 6. ส่วนราชการและหน่วยงานใน สังกัด ศธ. มีการปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 7. สถานศึกษาในสังกัด สป.ศธ. ขับเคลื่อนและการนำหลักสูตรด้าน ทุจริตศึกษาไปใช้บูรณาการจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม (3,500 คน) 2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด ศธ. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. จำนวนของหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ส่วนกลาง/ภูมิภาค เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสังกัด สป.ศธ. (ITA) มากกว่า 95 แห่ง 4. สถานศึกษาในสังกัด สป.ศธ มีการขับเคลื่อนและการนำ หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ ในการบูรณาการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาต่าง ๆ	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดทำแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 2) จัดทำ หลักเกณฑ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และนิเทศ ชี้แจงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 3) จัดประชุม คณะกรรมการจัดทำระบบการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และประชุม คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานฯ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน บุคลากรบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการในระยะเวลา 8 เดือนตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้บางกิจกรรมขาด ความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม	2,440,900	1,462,016	434,520	1,896,536	ศปท.	

กลุ่มโครงการ/โครงการ/ กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย ของโครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (หน่วย : บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : บาท)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม		
4. โครงการบริหารการขับเคลื่อน การป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. กระทรวงศึกษาธิการ มีเครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงาน ที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการ 2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมมาตรการ/แนวทางป้องกัน การทุจริตและสร้างความปลอดภัย ในกระทรวงศึกษาธิการ	มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมมาตรการ/แนวทางป้องกัน การทุจริตและสร้างความปลอดภัย ในกระทรวงศึกษาธิการ	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดประชุม ดังนี้ 1) ประชุมหารือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน บุคลากรบางหน่วยงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับ วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการในระยะเวลา 8 เดือนตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้บางกิจกรรมขาด ความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม	20,600	0	1,295	1,295	ศปท.	
5. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับ AA	จำนวนข้อมูลที่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (29 ข้อมูล) และตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต (9 ข้อมูล)	1. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาส 3 2. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน - 3. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ -	2,205.00	0	0	0	กพร.	



บันทึกข้อความ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับที่ ๑๐๑๙
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๙

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๘ ต่อ ๑๖๐๖

ที่ ศธ ๐๒๐๘/๑๐๓๔

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดพิมพ์รูปเล่ม และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหาร และเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดให้ต้องนำเสนอรายงานฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ขอเรียนว่า เพื่อให้การเผยแพร่รายงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส จึงเห็นสมควรเผยแพร่ (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑ ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานภายในและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาตให้เผยแพร่รายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ลงในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

มอบกลุ่มติดตามและประเมินผล

(นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗

- เห็นชอบ

(นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗