



รายงานผลการเบิกจ่ายและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567

จัดทำโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ
โทร. 0 2281 6333 e-mail : edu.budget@sueksa.go.th

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 **มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567**



เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเฉพาะรายจ่าย
ที่ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่าย ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเสนอ ครม. ต่อไป

ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 650 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ❑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 เห็นชอบการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
ลงทุน	39.00	17.00	66.00	35.00	77.00	54.00	100.00	80.00
ประจำ	36.00	35.00	58.00	57.00	81.00	80.00	100.00	98.00
ภาพรวม	37.00	27.00	61.00	53.00	80.00	75.00	100.00	94.00


- ❑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถจำแนกเป็นรายเดือนได้ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ


รายการ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
ลงทุน	13.00	5.67	26.00	11.33	39.00	17.00	44.00	23.33	55.00	29.17	66.00	35.00	59.89	42.00	68.44	48.00	77.00	54.00	83.33	66.67	91.67	73.33	100.00	80.00
ประจำ	12.00	11.67	24.00	23.33	36.00	35.00	38.67	38.00	48.33	47.50	58.00	57.00	63.00	62.22	72.00	71.11	81.00	80.00	83.33	81.67	91.67	89.83	100.00	98.00
ภาพรวม	12.33	9.00	24.67	18.00	37.00	27.00	40.67	35.33	50.83	44.17	61.00	53.00	62.22	58.33	71.11	66.67	80.00	75.00	83.33	78.33	91.67	86.17	100.00	94.00

ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามรายจ่ายประจำ-รายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน พ.ย.67** ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai

ร้อยละผลการเบิกจ่าย ศธ.



ร้อยละผลการใช้จ่าย ศธ.



หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายประจำ/ลงทุน	พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ก่อหนี้ (PO)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	%เบิกจ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง	%ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%เบิกจ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง)
ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ	340,774.6017	340,774.6017	58,264.7748	2,557.5107	60,822.2855	17.10	17.85	(0.90)	(6.82)
รายจ่ายประจำ	325,330.9498	325,337.2498	57,667.2045	160.3896	57,827.5941	17.73	17.77	(5.60)	(6.23)
รายจ่ายลงทุน	15,443.6519	15,437.3519	597.5703	2,397.1211	2,994.6914	3.87	19.40	(7.46)	(6.60)


ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ**


ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai




ร้อยละผลการเบิกจ่าย สป.




ร้อยละผลการเบิกจ่าย สกร.



ร้อยละผลการใช้จ่าย สป.



ร้อยละผลการใช้จ่าย สกร.




ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ**


ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai




ร้อยละผลการเบิกจ่าย สพฐ.




ร้อยละผลการเบิกจ่าย สอศ.



ร้อยละผลการใช้จ่าย สพฐ.




ร้อยละผลการใช้จ่าย สอศ.




ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ** ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai





ร้อยละผลการเบิกจ่าย สกศ.




ร้อยละผลการใช้จ่าย สกศ.



ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ** ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai




ผลการใช้จ่ายจริง ข้อมูลจาก GF ของหน่วยงาน					หน่วย : ล้านบาท
รายการ	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ใช้จ่ายจริง	ร้อยละการใช้จ่าย	เป้าหมาย	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	1,806.0725	371.1210	20.55	24.67	(4.12)
รายจ่ายประจำ	1,695.4337	366.9422	21.64	24.00	(2.36)
รายจ่ายลงทุน	110.6388	4.1788	3.78	26.00	(22.22)




ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ** ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai



ร้อยละผลการเบิกจ่าย สกสค.



ร้อยละผลการใช้จ่าย สกสค.




ผลการใช้จ่ายจริง ข้อมูลจาก GF ของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ใช้จ่ายจริง	ร้อยละการใช้จ่าย	เป้าหมาย	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	133.3086	20.9420	15.71	24.67	(8.96)
รายจ่ายประจำ	133.3086	20.9420	15.71	24.00	(8.29)
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-



ร้อยละผลการใช้จ่ายจริง สกสค.




ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ**

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai





ผลการใช้จ่ายจริง ข้อมูลจาก GF ของหน่วยงาน					หน่วย : ล้านบาท
รายการ	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ใช้จ่ายจริง	ร้อยละการใช้จ่าย	เป้าหมาย	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	169.5431	51.7055	30.50	24.67	5.83
รายจ่ายประจำ	148.3113	51.7055	34.86	24.00	10.86
รายจ่ายลงทุน	21.2318	0.0000	-	26.00	(26.00)




ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai





ผลการใช้จ่ายจริง ข้อมูลจาก GF ของหน่วยงาน					หน่วย : ล้านบาท
รายการ	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	เป้าหมาย	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ภาพรวม	350.1655	57.4144	16.40	24.67	(8.27)
รายจ่ายประจำ	235.2353	42.0498	17.88	24.00	(6.12)
รายจ่ายลงทุน	114.9302	15.3646	13.37	26.00	(12.63)




ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ**



ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai




ผลการใช้จ่ายจริง ข้อมูลจาก GF ของหน่วยงาน					หน่วย : ล้านบาท
รายการ	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ใช้จ่ายจริง	ร้อยละการใช้จ่าย	เป้าหมาย	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	433.0577	33.0616	7.63	24.67	(17.04)
รายจ่ายประจำ	419.7423	30.8424	7.35	24.00	(16.65)
รายจ่ายลงทุน	13.3154	2.2192	16.67	26.00	(9.33)



ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ** ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai




ผลการใช้จ่ายจริง ข้อมูลจาก GF ของหน่วยงาน					หน่วย : ล้านบาท
รายการ	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ใช้จ่ายจริง	ร้อยละการใช้จ่าย	เป้าหมาย	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	102.7264	15.5977	15.18	24.67	(9.49)
รายจ่ายประจำ	98.0910	15.5977	15.90	24.00	(8.10)
รายจ่ายลงทุน	4.6354	-	-	26.00	(26.00)



เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ จากเดือนที่ผ่านมา

เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่าย

■ ต.ค.67 ■ พ.ย.67



เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่าย


■ ต.ค.67 ■ พ.ย.67



ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกระทรวงศึกษาธิการ **จำแนกตามงบรายจ่าย**

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai



หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน / งบรายจ่าย	พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ก่อหนี้ (PO)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง
ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ	340,774.6017	340,774.6017	58,264.7748	2,557.5107	60,822.2855	17.10	17.85
งบบุคลากร	210,280.8076	210,280.8076	36,526.0153	-	36,526.0153	17.37	17.37
งบดำเนินงาน	13,599.3365	13,599.1620	698.8344	176.0997	874.9341	5.14	6.43
งบลงทุน	11,938.7779	11,938.8199	186.0453	2,346.7504	2,532.7957	1.56	21.21
งบเงินอุดหนุน	92,387.9431	92,387.9431	19,958.8395	27.1570	19,985.9965	21.60	21.63
งบรายจ่ายอื่น	12,567.7366	12,567.8692	895.0404	7.5036	902.5440	7.12	7.18

ความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


สรุปข้อมูลจากหน่วยรับงบประมาณ (กรม/เทียบเท่า) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายการ	รวม			
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	วงเงิน (จัดสรร)	ร้อยละ
แต่งตั้ง คกก.TOR /ราคากลาง	7,832	44.39	8,508,706,200.00	61.02
คกก. TOR /ราคากลาง รายงานผล	1,605	9.10	1,080,138,853.30	7.75
รายงานขอซื้อ/ขอจ้างแต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้างและ คกก. ตรวจรับพัสดุ	291	1.65	146,617,900.00	1.05
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	814	4.61	998,707,061.00	7.16
รายงานผลการผลการจัดซื้อจัดจ้าง	135	0.77	116,594,100.00	0.84
ประกาศผู้ชนะ/รอระยะอุทธรณ์ 7 วัน	253	1.43	358,091,782.00	2.57
ลงนามสัญญา	6,714	38.05	2,724,775,206.97	19.54
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน	1	0.01	10,000,000.00	0.07
รวม	17,645	100.00	13,943,631,103.27	100.00



รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ



					หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกัน/ขยายจาก PO	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น	7,722,065,831.26	2,301,771,011.97	29.81	5,420,294,819.29	70.19
งบดำเนินงาน	1,030,862,083.09	503,659,472.85	48.86	527,202,610.24	51.14
งบลงทุน	4,536,619,090.14	1,617,336,804.40	35.65	2,919,282,285.74	64.35
งบเงินอุดหนุน	1,134,939,817.42	60,603,190.52	5.34	1,074,336,626.90	94.66
งบรายจ่ายอื่น	1,019,644,840.61	120,171,544.20	11.79	899,473,296.41	88.21

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)




					หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกัน/ขยายจาก PO	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น	33,057,948.69	15,947,210.53	48.24	17,110,738.16	51.76
งบดำเนินงาน	17,289,604.69	13,338,430.63	77.15	3,951,174.06	22.85
งบลงทุน	14,381,253.00	1,538,854.00	10.70	12,842,399.00	89.30
งบเงินอุดหนุน	125.00	125.00	100.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	1,386,966.00	1,069,800.90	77.13	317,165.10	22.87

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน ก.ค.ศ.)




สำนักงาน
ก.ค.ศ.



					หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกัน/ขยายจาก PO	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น	13,302,950.37	3,762,369.09	28.28	9,540,581.28	71.72
งบดำเนินงาน	4,548,433.17	2,780,683.09	61.13	1,767,750.08	38.87
งบลงทุน	8,454,517.20	681,686.00	8.06	7,772,831.20	91.94
งบรายจ่ายอื่น	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)



									หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน		เบิกจ่ายสะสม			เงินกันคงเหลือ			
	ปี 2567	รวม	ปี 2567	รวม	ร้อยละ	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	รวม	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น	138,763,049.45	138,763,049.45	7,370,615.45	7,370,615.45	5.31	131,392,434.00	-	131,392,434.00	94.69
งบดำเนินงาน	2,707,448.45	2,707,448.45	1,613,365.45	1,613,365.45	59.59	1,094,083.00	-	1,094,083.00	40.41
งบลงทุน	29,428,150.00	29,428,150.00	4,895,850.00	4,895,850.00	16.64	24,532,300.00	-	24,532,300.00	83.36
งบเงินอุดหนุน	105,392,351.00	105,392,351.00	-	-	-	105,392,351.00	-	105,392,351.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	1,235,100.00	1,235,100.00	861,400.00	861,400.00	69.74	373,700.00	-	373,700.00	30.26

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมส่งเสริมการเรียนรู้




					หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกัน/ขยายจาก PO	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น	251,042,398.25	65,923,080.49	26.26	185,119,317.76	73.74
งบดำเนินงาน	28,543,503.25	12,127,428.44	42.49	16,416,074.81	57.51
งบลงทุน	73,194,995.00	31,967,762.05	43.67	41,227,232.95	56.33
งบเงินอุดหนุน	17,000,000.00	13,600,000.00	80.00	3,400,000.00	20.00
งบรายจ่ายอื่น	132,303,900.00	8,227,890.00	6.22	124,076,010.00	93.78



รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน




					หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกัน/ขยายจาก PO	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น	5,792,319,686.52	1,733,464,658.88	29.93	4,058,855,027.64	70.07
งบดำเนินงาน	890,924,732.69	426,346,255.19	47.85	464,578,477.50	52.15
งบลงทุน	3,172,214,251.19	1,202,925,026.15	37.92	1,969,289,225.04	62.08
งบอุดหนุน	944,273,604.40	8,776,533.40	0.93	935,497,071.00	99.07
งบรายจ่ายอื่น	784,907,098.24	95,416,844.14	12.16	689,490,254.10	87.84

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา




ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2567 สอด.



					หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกัน/ขยายจาก PO	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น	1,437,187,537.58	466,479,699.86	32.46	970,707,837.72	67.54
งบดำเนินงาน	63,746,857.72	44,004,180.38	69.03	19,742,677.34	30.97
งบลงทุน	1,217,782,023.75	375,327,626.20	30.82	842,454,397.55	69.18
งบเงินอุดหนุน	68,273,737.02	38,226,532.12	55.99	30,047,204.90	44.01
งบรายจ่ายอื่น	87,384,919.09	8,921,361.16	10.21	78,463,557.93	89.79

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา



					หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกัน/ขยายจาก PO	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น	12,773,353.63	6,020,744.35	47.14	6,752,609.28	52.86
งบดำเนินงาน	646,496.35	646,496.35	100.00	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	12,126,857.28	5,374,248.00	44.32	6,752,609.28	55.68

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา



					หน่วย : บาท
งบรายจ่าย	เงินกัน/ขยายจาก PO	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละ
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น	43,618,906.77	2,802,633.32	6.43	40,816,273.45	93.57
งบดำเนินงาน	22,455,006.77	2,802,633.32	12.48	19,652,373.45	87.52
งบลงทุน	21,163,900	0	-	21,163,900	100.00

ข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อค้นพบที่สำคัญ

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- 1.1 ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งงบประมาณในภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยรับงบประมาณ พบว่า
 - 1) หน่วยรับงบประมาณส่วนใหญ่ โดยเฉพาะส่วนราชการในสังกัดมีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ยกเว้น สป. ที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายในรายจ่ายลงทุนสูงกว่าเป้าหมาย
 - 2) องค์การในกำกับมีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายตั้งแต่แรกเริ่มของการรายงานข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะงบเงินอุดหนุน ซึ่งมีการเบิกเงินจากระบบ New GFMS Thai เต็มจำนวนตามเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายจริงขององค์การในกำกับ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการใช้จ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมายทั้งงบประมาณในภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ยกเว้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีผลการใช้จ่ายจริงของงบประมาณในภาพรวมและรายจ่ายประจำสูงกว่าเป้าหมาย
- 1.2 การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรายจ่ายลงทุน พบว่า
 - 1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างปรับราคากลางให้สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน (ราคาพาณิชย์จังหวัด)
 - 2) มีการทักท้วงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จึงทำให้มีการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ใหม่
 - 3) มีการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการประมูล
 - 4) สถานศึกษาอาชีวศึกษาขาดความเข้าใจระเบียบ แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน

2. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานส่วนใหญ่เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในภาพรวม ยังไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเฉพาะงบลงทุน ที่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับต่ำ (ต่ำกว่าร้อยละ 50) ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กำหนดให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในไตรมาสที่ 1 โดยเฉพาะรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

ข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- 1) ให้นำหน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างเคร่งครัด
- 2) ให้นำหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้นำหน่วยรับงบประมาณจัดส่งราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาผูกพันต่อไปได้
(มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567)
- 3) ให้นำหน่วยรับงบประมาณตรวจสอบ ติดตาม ผลการพิจารณาการอุดหนุนจากกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิด
- 4) ให้นำหน่วยรับงบประมาณเร่งรัดกระบวนการในทุกขั้นตอนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
- 5) ให้นำหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งานการเงิน และการกำหนดราคากลาง

เอกสารประกอบการรายงาน

ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวนตามรายจ่ายประจำ - รายจ่ายลงทุน

(ข้อมูลจาก ระบบ New GFMS Thai)

เป้าหมายประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวม	18.00	24.67
รายจ่ายประจำ	23.33	24.00
รายจ่ายลงทุน	11.33	26.00

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายประจำ/ลงทุน	พรบ.	งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ก่อหนี้ (PO)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	%เบิกจ่ายต่อ พ.ร.บ.	%เบิกจ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง	%ใช้จ่ายต่อ พ.ร.บ.	%ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%เบิกจ่ายต่อ พ.ร.บ.)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%เบิกจ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%ใช้จ่ายต่อ พ.ร.บ.)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง)
ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ	340,774.6017	340,774.6017	58,264.7748	2,557.5107	60,822.2855	17.10	17.10	17.85	17.85	(0.90)	(0.90)	(6.82)	(6.82)
รายจ่ายประจำ	325,330.9498	325,337.2498	57,667.2045	160.3896	57,827.5941	17.73	17.73	17.78	17.77	(5.60)	(5.60)	(6.22)	(6.23)
รายจ่ายลงทุน	15,443.6519	15,437.3519	597.5703	2,397.1211	2,994.6914	3.87	3.87	19.39	19.39	(7.46)	(7.46)	(6.61)	(6.60)
1. สป.	38,275.8179	38,275.8179	6,153.0647	29.5452	6,182.6099	16.08	16.08	16.15	16.15	(1.92)	(1.92)	(8.52)	(8.52)
รายจ่ายประจำ	37,695.4416	37,695.4416	5,987.0476	20.6112	6,007.6588	15.88	15.88	15.94	15.94	(7.45)	(7.45)	(8.06)	(8.06)
รายจ่ายลงทุน	580.3763	580.3763	166.0171	8.9339	174.9511	28.61	28.61	30.14	30.14	17.28	17.28	4.14	4.14
2. สทร.	11,310.6886	11,310.6886	1,208.5196	23.5558	1,232.0754	10.68	10.68	10.89	10.89	(7.32)	(28.68)	(13.78)	(13.78)
รายจ่ายประจำ	10,792.1531	10,792.1531	1,203.1346	10.2575	1,213.3921	11.15	11.15	11.24	11.24	(12.18)	(34.48)	(12.76)	(12.76)
รายจ่ายลงทุน	518.5355	518.5355	5.3850	13.2983	18.6833	1.04	1.04	3.60	3.60	(10.29)	(12.37)	(22.40)	(22.40)
3. สพฐ.	261,930.7984	261,930.7984	45,678.6008	2,205.6400	47,884.2408	17.44	17.44	18.28	18.28	(0.56)	(0.56)	(6.39)	(6.39)
รายจ่ายประจำ	251,613.1478	251,613.1478	45,523.1858	31.8476	45,555.0334	18.09	18.09	18.11	18.11	(5.24)	(5.24)	(5.89)	(5.89)
รายจ่ายลงทุน	10,317.6506	10,317.6506	155.4150	2,173.7924	2,329.2075	1.51	1.51	22.57	22.57	(9.82)	(9.82)	(3.43)	(3.43)
4. สศท.	26,080.5039	26,080.5039	3,042.6990	292.8051	3,335.5042	11.67	11.67	12.79	12.79	(6.33)	(6.33)	(11.88)	(11.88)
รายจ่ายประจำ	22,342.8350	22,342.8350	3,018.8298	92.4206	3,111.2504	13.51	13.51	13.93	13.93	(9.82)	(9.82)	(10.07)	(10.07)
รายจ่ายลงทุน	3,737.6689	3,737.6689	23.8692	200.3845	224.2537	0.64	0.64	6.00	6.00	(10.69)	(10.69)	(20.00)	(20.00)
5. สกศ.	181.9191	181.9191	18.7353	5.9646	24.7000	10.30	10.30	13.58	13.58	(7.70)	(7.70)	(11.09)	(11.09)
รายจ่ายประจำ	163.5501	163.5501	18.6706	5.2527	23.9233	11.42	11.42	14.63	14.63	(11.91)	(11.91)	(9.37)	(9.37)
รายจ่ายลงทุน	18.3690	18.3690	0.0647	0.7119	0.7767	0.35	0.35	4.23	4.23	(10.98)	(10.98)	(21.77)	(21.77)
6. สสวท.	1,806.0725	1,806.0725	1,356.8037	-	1,356.8037	75.12	75.12	75.12	75.12	57.12	57.12	50.45	50.45
รายจ่ายประจำ	1,695.4337	1,695.4337	1,264.0973	-	1,264.0973	74.56	74.56	74.56	74.56	51.23	51.23	50.56	50.56
รายจ่ายลงทุน	110.6388	110.6388	92.7064	-	92.7064	83.79	83.79	83.79	83.79	72.46	72.46	57.79	57.79
7. สสสท.	133.3086	133.3086	66.2870	-	66.2870	49.72	49.72	49.72	49.72	31.72	31.72	25.05	25.05
รายจ่ายประจำ	133.3086	133.3086	66.2870	-	66.2870	49.72	49.72	49.72	49.72	26.39	26.39	25.72	25.72
8. ศส.	169.5431	169.5431	126.3670	-	126.3670	74.53	74.53	74.53	74.53	56.53	56.53	49.86	49.86
รายจ่ายประจำ	142.0113	148.3113	105.1352	-	105.1352	74.03	70.89	74.03	70.89	50.70	47.56	50.03	46.89
รายจ่ายลงทุน	27.5318	21.2318	21.2318	-	21.2318	77.12	100.00	77.12	100.00	65.79	88.67	51.12	74.00
9. มวส.	350.1655	350.1655	233.4885	-	233.4885	66.68	66.68	66.68	66.68	48.68	48.68	42.01	42.01
รายจ่ายประจำ	235.2353	235.2353	118.5583	-	118.5583	50.40	50.40	50.40	50.40	27.07	27.07	26.40	26.40
รายจ่ายลงทุน	114.9302	114.9302	114.9302	-	114.9302	100.00	100.00	100.00	100.00	88.67	88.67	74.00	74.00
10. สทพ.	433.0577	433.0577	316.7817	-	316.7817	73.15	73.15	73.15	73.15	55.15	55.15	48.48	48.48
รายจ่ายประจำ	419.7423	419.7423	303.4663	-	303.4663	72.30	72.30	72.30	72.30	48.97	48.97	48.30	48.30
รายจ่ายลงทุน	13.3154	13.3154	13.3154	-	13.3154	100.00	100.00	100.00	100.00	88.67	88.67	74.00	74.00
11. สสส.	102.7264	102.7264	63.4274	-	63.4274	61.74	61.74	61.74	61.74	43.74	43.74	37.07	37.07
รายจ่ายประจำ	98.0910	98.0910	58.7920	-	58.7920	59.94	59.94	59.94	59.94	36.61	36.61	35.94	35.94
รายจ่ายลงทุน	4.6354	4.6354	4.6354	-	4.6354	100.00	100.00	100.00	100.00	88.67	88.67	74.00	74.00

ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 จำแนกตามงบรายจ่าย

(ข้อมูลจาก ระบบ New GFMS Thai)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน / งบรายจ่าย	พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	กัณฑ์ (PO)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	%เบิกจ่ายต่อ พ.ร.บ.	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	%ใช้จ่ายต่อ พ.ร.บ.	%ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง
ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ	340,774.6017	340,774.6017	58,264.7748	2,557.5107	60,822.2855	17.10	17.10	17.85	17.85
งบบุคลากร	210,280.8076	210,280.8076	36,526.0153	-	36,526.0153	17.37	17.37	17.37	17.37
งบดำเนินงาน	13,599.3365	13,599.1620	698.8344	176.0997	874.9341	5.14	5.14	6.43	6.43
งบลงทุน	11,938.7779	11,938.8199	186.0453	2,346.7504	2,532.7957	1.56	1.56	21.21	21.21
งบเงินอุดหนุน	92,387.9431	92,387.9431	19,958.8395	27.1570	19,985.9965	21.60	21.60	21.63	21.63
งบรายจ่ายอื่น	12,567.7366	12,567.8692	895.0404	7.5036	902.5440	7.12	7.12	7.18	7.18
1. สป.	38,275.8179	38,275.8179	6,153.0647	29.5452	6,182.6099	16.08	16.08	16.15	16.15
งบบุคลากร	2,286.0827	2,286.0827	385.5956	-	385.5956	16.87	16.87	16.87	16.87
งบดำเนินงาน	903.0966	903.0966	88.7447	27.4117	116.1564	9.83	9.83	12.86	12.86
งบลงทุน	312.6985	312.6985	4.3204	1.6534	5.9738	1.38	1.38	1.91	1.91
งบเงินอุดหนุน	33,152.4048	33,152.4048	5,667.1637	-	5,667.1637	17.09	17.09	17.09	17.09
งบรายจ่ายอื่น	1,621.5353	1,621.5353	7.2404	0.4800	7.7204	0.45	0.45	0.48	0.48
2. สกธ.	11,310.6886	11,310.6886	1,208.5196	23.5558	1,232.0754	10.68	10.68	10.89	10.89
งบบุคลากร	6,212.8445	6,212.8445	1,006.9281	-	1,006.9281	16.21	16.21	16.21	16.21
งบดำเนินงาน	1,254.8580	1,254.8580	93.7400	16.0666	109.8066	7.47	7.47	8.75	8.75
งบลงทุน	313.2066	313.2066	2.4407	3.2246	5.6653	0.78	0.78	1.81	1.81
งบเงินอุดหนุน	3,149.9717	3,149.9717	103.8510	4.2647	108.1157	3.30	3.30	3.43	3.43
งบรายจ่ายอื่น	379.8078	379.8078	1.5598	-	1.5598	0.41	0.41	0.41	0.41
3. สพฐ.	261,930.7984	261,930.7984	45,678.6008	2,205.6400	47,884.2408	17.44	17.44	18.28	18.28
งบบุคลากร	192,305.3875	192,305.3875	33,526.5119	-	33,526.5119	17.43	17.43	17.43	17.43
งบดำเนินงาน	8,862.8852	8,862.8432	348.6734	54.0949	402.7683	3.93	3.93	4.54	4.54
งบลงทุน	8,181.4292	8,181.4712	155.4150	2,141.4878	2,296.9029	1.90	1.90	28.07	28.07
งบเงินอุดหนุน	43,360.5851	43,360.5851	10,762.3711	3.0337	10,765.4047	24.82	24.82	24.83	24.83
งบรายจ่ายอื่น	9,220.5114	9,220.5114	885.6295	7.0236	892.6531	9.60	9.60	9.68	9.68
4. สอศ.	26,080.5039	26,080.5039	3,042.6990	292.8051	3,335.5042	11.67	11.67	12.79	12.79
งบบุคลากร	9,399.6614	9,399.6614	1,594.0479	-	1,594.0479	16.96	16.96	16.96	16.96
งบดำเนินงาน	2,493.9602	2,493.8277	162.3509	72.5619	234.9128	6.51	6.51	9.42	9.42
งบลงทุน	3,113.9246	3,113.9246	23.8692	200.3845	224.2537	0.77	0.77	7.20	7.20
งบเงินอุดหนุน	9,730.0198	9,730.0198	1,262.2985	19.8587	1,282.1572	12.97	12.97	13.18	13.18
งบรายจ่ายอื่น	1,342.9379	1,343.0705	0.1326	-	0.1326	0.01	0.01	0.01	0.01

หน่วยงาน / งบรายจ่าย	พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ก้อหนี้ (PO)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	%เบิกจ่ายต่อ พ.ร.บ.	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	%ใช้จ่ายต่อ พ.ร.บ.	%ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอน/เปลี่ยนแปลง
5. สกศ.	181.9191	181.9191	18.7353	5.9646	24.7000	10.30	10.30	13.58	13.58
งบบุคลากร	76.8315	76.8315	12.9318	-	12.9318	16.83	16.83	16.83	16.83
งบดำเนินงาน	84.5365	84.5365	5.3253	5.9646	11.2899	6.30	6.30	13.36	13.36
งบลงทุน	17.5190	17.5190	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	0.0879	0.0879	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	2.9442	2.9442	0.4782	-	0.4782	16.24	16.24	16.24	16.24
6. สสวท.	1,806.0725	1,806.0725	1,356.8037	-	1,356.8037	75.12	75.12	75.12	75.12
งบเงินอุดหนุน	1,806.0725	1,806.0725	1,356.8037	-	1,356.8037	75.12	75.12	75.12	75.12
7. สกศศ.	133.3086	133.3086	66.2870	-	66.2870	49.72	49.72	49.72	49.72
งบเงินอุดหนุน	133.3086	133.3086	66.2870	-	66.2870	49.72	49.72	49.72	49.72
8. คส.	169.5431	169.5431	126.3670	-	126.3670	74.53	74.53	74.53	74.53
งบเงินอุดหนุน	169.5431	169.5431	126.3670	-	126.3670	74.53	74.53	74.53	74.53
9. มวส.	350.1655	350.1655	233.4885	-	233.4885	66.68	66.68	66.68	66.68
งบเงินอุดหนุน	350.1655	350.1655	233.4885	-	233.4885	66.68	66.68	66.68	66.68
10. สทศ.	433.0577	433.0577	316.7817	-	316.7817	73.15	73.15	73.15	73.15
งบเงินอุดหนุน	433.0577	433.0577	316.7817	-	316.7817	73.15	73.15	73.15	73.15
11. สมศ.	102.7264	102.7264	63.4274	-	63.4274	61.74	61.74	61.74	61.74
งบเงินอุดหนุน	102.7264	102.7264	63.4274	-	63.4274	61.74	61.74	61.74	61.74

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน	รวม	หมายเหตุ
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้างและ คกก. ตรวจสอบพัสดุ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/รอระยะอุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา			
ครุภัณฑ์										
จำนวนโครงการ	52	8	4	7	21	3	28	1	124	เนื่องจากงบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบย้ายฯ วงเงิน 10 ลบ มีบริบทไม่สอดคล้องกับงานดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในปัจจุบัน เนื่องจากปี 2567 สำนักงาน ก.ค.ศ. โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น วงเงิน 10 ลบ ภายใต้โครงการดังกล่าว จึงหมดความจำเป็น สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้วางแผนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการระบบสมรรถนะวงเงิน 10 ลบ ตามมติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2567
ร้อยละ	41.94	6.45	3.23	5.65	16.94	2.42	22.58	0.81	100.00	
วงเงิน (จัดสรร)	41,647,400.00	9,259,200.00	2,397,400.00	3,312,000.00	767,400.00	121,000.00	1,423,200.00	10,000,000.00	68,927,600.00	
ร้อยละ	60.42	13.43	3.48	4.81	1.11	0.18	2.06	14.51	100.00	
งบดำเนินงาน										
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายอื่น										
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
จำนวนโครงการ	19	16		1	1	1	3		41	
ร้อยละ	46.34	39.02	-	2.44	2.44	2.44	7.32	-	100.00	
วงเงิน (จัดสรร)	92,832,900.00	128,564,000.00		18,147,000.00	179,000.00	1,894,000.00	2,148,090.56		243,764,990.56	
ร้อยละ	38.08	52.74	-	7.44	0.07	0.78	0.88	-	100.00	
งบเงินอุดหนุน										
จำนวนโครงการ	69								69	
ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
วงเงิน (จัดสรร)	218,967,800.00								218,967,800.00	
ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
รวม										
จำนวนโครงการ	140	24	4	8	22	4	31	1	234	
ร้อยละ	59.83	10.26	1.71	3.42	9.40	1.71	13.25	0.43	100.00	
วงเงิน (จัดสรร)	353,448,100.00	137,823,200.00	2,397,400.00	21,459,000.00	946,400.00	2,015,000.00	3,571,290.56	10,000,000.00	531,660,390.56	
ร้อยละ	66.48	25.92	0.45	4.04	0.18	0.38	0.67	1.88	100.00	

หมายเหตุ : ข้อมูลรายการงบลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 งบประมาณรายจ่ายประจำลงทุนมีจำนวน 234 รายการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัด จ้างและ คกก. ตรวจสอบ รับพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/รอระยะ อุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา	
งบลงทุน								
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ	204	107		14	22	6	34	387
ร้อยละ	52.71	27.65		3.62	5.68	1.55	8.79	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	75,161,000.00	120,278,900.00		390,000.00	740,100.00	175,100.00	1,484,800.00	198,229,900.00
ร้อยละ	37.92	60.68		0.20	0.37	0.09	0.75	100.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ	68	12			5	2	2	89
ร้อยละ	76.40	13.48	-	-	5.62	2.25	2.25	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	107,563,800.00	5,396,000.00			797,100.00	546,800.00	673,000.00	114,976,700.00
ร้อยละ	93.55	4.69			0.69	0.48	0.59	100.00
รวม								
จำนวนโครงการ	272	119	-	14	27	8	36	476
ร้อยละ	57.14	25.00		2.94	5.67	1.68	7.56	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	182,724,800.00	125,674,900.00	-	390,000.00	1,537,200.00	721,900.00	2,157,800.00	313,206,600.00
ร้อยละ	58.34	40.13	-	0.12	0.49	0.23	0.69	100.00

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 (เรียกข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567)

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้างและ คกก. ตรวจสอบพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/รอระยะ อุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ	3,419	1,030	112	186	32	22	2,234	7,035
ร้อยละ	48.60	14.64	1.59	2.64	0.45	0.31	31.76	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	1,661,665,300.00	147,075,100.00	8,991,600.00	14,396,641.00	4,637,200.00	2,750,355.00	108,185,710.75	1,947,701,906.75
ร้อยละ	85.31	7.55	0.46	0.74	0.24	0.14	5.55	100.00
งบดำเนินงาน								
จำนวนโครงการ	1	-	-	-	-	-	1	2
ร้อยละ	50.00	-	-	-	-	-	50.00	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	1,679,869,500.00	-	-	-	-	-	32,304,600.00	1,712,174,100.00
ร้อยละ	98.11	-	-	-	-	-	1.89	100.00
รายจ่ายอื่น								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ	3,659	349	158	409	32	159	4,377	9,143
ร้อยละ	40.02	3.82	1.73	4.47	0.35	1.74	47.87	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	3,051,275,600.00	296,502,120.00	83,546,500.00	253,677,620.00	24,473,300.00	120,453,927.00	2,315,116,505.66	6,145,045,572.66
ร้อยละ	49.65	4.83	1.36	4.13	0.40	1.96	37.67	100.00
งบเงินอุดหนุน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
รวม								
จำนวนโครงการ	7,079	1,379	270	595	64	181	6,612	16,180
ร้อยละ	43.75	8.52	1.67	3.68	0.40	1.12	40.87	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	6,392,810,400.00	443,577,220.00	92,538,100.00	268,074,261.00	29,110,500.00	123,204,282.00	2,455,606,816.41	9,804,921,579.41
ร้อยละ	65.20	4.52	0.94	2.73	0.30	1.26	25.04	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,186 รายการ อยู่ระหว่างแจ้งยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,351,600 บาท

(เนื่องจากโรงเรียนเลิกสถานศึกษา และมีรายการที่เบิกจ่ายด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว)

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้าง และ คกก. ตรวจสอบพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ	156	53	10	160	14	46	24	463
ร้อยละ	33.69	11.45	2.16	34.56	3.02	9.94	5.18	100.00
วงเงิน	465,687,900.00	171,400,000.00	33,000,000.00	500,806,900.00	45,400,000.00	136,668,000.00	88,590,200.00	1,441,553,000.00
ร้อยละ	32.30	11.89	2.29	34.74	3.15	9.48	6.15	100.00
งบดำเนินงาน								
จำนวนโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0
ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วงเงิน (จัดสรร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น								
จำนวนโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0
ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วงเงิน (จัดสรร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ	168	22	7	30	7	14	10	258
ร้อยละ	65.12	8.53	2.71	11.63	2.71	5.43	3.88	100.00
วงเงิน	1,000,034,000.00	159,680,200.00	18,682,400.00	202,043,100.00	36,100,000.00	95,482,600.00	160,349,300.00	1,672,371,600.00
ร้อยละ	59.80	9.55	1.12	12.08	2.16	5.71	9.59	100.00
งบเงินอุดหนุน								
จำนวนโครงการ	0	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	0.00	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
รวม								
จำนวนโครงการ	324	75	17	190	21	60	34	721
ร้อยละ	49.40	9.99	2.44	23.09	2.87	7.68	4.53	100.00
วงเงิน	1,465,721,900.00	331,080,200.00	51,682,400.00	702,850,000.00	81,500,000.00	232,150,600.00	248,939,500.00	3,113,924,600.00
ร้อยละ	46.05	10.72	1.70	23.41	2.65	7.60	7.87	100.00

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	กกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้าง และ คกก. ตรวจสอบพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/รอระยะ อุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ		4		1				5
ร้อยละ		80.00		20.00				100.00
วงเงิน (จัดสรร)		11,751,533.30		5,069,000.00				16,820,533.30
ร้อยละ		69.86		30.14				100.00
งบดำเนินงาน								
จำนวนโครงการ								
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)								
ร้อยละ								
รายจ่ายอื่น								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ								
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ								
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)								
ร้อยละ								
งบเงินอุดหนุน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
รวม								
จำนวนโครงการ		4		1				5
ร้อยละ		80.00		20.00				100.00
วงเงิน (จัดสรร)		11,751,533.30		5,069,000.00				16,820,533.30
ร้อยละ		69.86		30.14				100.00

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้าง และ คกก. ตรวจสอบพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/รอรระยะ อุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ	-	2	-	-	-	-	-	2
ร้อยละ	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	9,000,000.00
ร้อยละ	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
งบดำเนินงาน								
จำนวนโครงการ								
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)								
ร้อยละ								
รายจ่ายอื่น								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
รวม								
จำนวนโครงการ	-	2	-	-	-	-	-	2
ร้อยละ	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	9,000,000.00
ร้อยละ	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้าง และ คกก. ตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/ระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ		2						2
ร้อยละ		100.00						100.00
วงเงิน (จัดสรร)		21,231,800.00						21,231,800.00
ร้อยละ		100.00						100.00
งบดำเนินงาน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น								
จำนวนโครงการ								
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)								
ร้อยละ								
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ								
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)								
ร้อยละ								
งบเงินอุดหนุน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
รวม								
จำนวนโครงการ		2						2
ร้อยละ		100.00						100.00
วงเงิน (จัดสรร)		21,231,800.00						21,231,800.00
ร้อยละ		100.00						100.00

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้างและ คกก. ตรวจสอบพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/รอรยะ อุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ	10			6	-	-	-	16
ร้อยละ	62.50			37.50				100.00
วงเงิน (จัดสรร)	7,290,200.00			864,800.00	-	-	-	8,155,000.00
ร้อยละ	89.40			10.60				100.00
งบดำเนินงาน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ	4	-	-	-	-	-	1	5
ร้อยละ	80.00						20.00	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	92,275,400.00	-	-	-	-	-	14,499,800.00	106,775,200.00
ร้อยละ	86.42						13.58	100.00
งบเงินอุดหนุน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
รวม								
จำนวนโครงการ	14			6	-	-	1	21
ร้อยละ	66.67			28.57			4.76	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	99,565,600.00			864,800.00	-	-	14,499,800.00	114,930,200.00
ร้อยละ	86.63			0.75			12.62	100.00

ผู้รายงาน นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โทร. 0982601181

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้าง และ คกก. ตรวจสอบพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/รอรยะ อุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ	1	-	-	-	1	-	-	2
ร้อยละ	50.00	-	-	-	50.00	-	-	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	9,800,000.00	-	-	-	3,500,000.00	-	-	13,300,000.00
ร้อยละ	73.68	-	-	-	26.32	-	-	100.00
งบดำเนินงาน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
รวม								
จำนวนโครงการ	1	-	-	-	1	-	-	2
ร้อยละ	50.00	-	-	-	50.00	-	-	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	9,800,000.00	-	-	-	3,500,000.00	-	-	13,300,000.00
ร้อยละ	73.68	-	-	-	26.32	-	-	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลรายการงบลงทุน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 มีจำนวน 2 รายการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	กกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้างและ กกก. ตรวจสอบพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ผู้ชนะ/ระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ	2	-	-	-	-	-	-	2
ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	4,635,400.00	-	-	-	-	-	-	4,635,400.00
ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
งบดำเนินงาน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน								
จำนวนโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
วงเงิน (จัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละ								
รวม								
จำนวนโครงการ	2	-	-	-	-	-	-	2
ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
วงเงิน (จัดสรร)	4,635,400.00	-	-	-	-	-	-	4,635,400.00
ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลรายการงบลงทุน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

งบประมาณรายจ่ายประจำลงทุน มีจำนวน 2 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,635,400 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)

1 โครงการ จำนวน 2,260,000 บาท

(2) โครงการการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Endpoint Detection and Response: EDR)

1 โครงการ จำนวน 2,375,400 บาท



รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2568

งบลงทุน 721 รายการ (3,113.924 ลบ.)

- สิ่งก่อสร้าง 258 รายการ (1,672.371 ลบ.) คิดเป็น 53.70%
- ครุภัณฑ์ 463 รายการ (1,441.553 ลบ.) คิดเป็น 46.30%

สถานะการดำเนินงาน งบลงทุนปี 68

จัดทำ TOR/
ราคากลาง



อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง



ประกาศผู้ชนะ
(รอลงนาม)



ก่อนนี้ผูกพัน
(ทำสัญญาแล้ว)

416 รายการ (59.36%)
วงเงิน 1,848.484 ลบ.

สิ่งก่อสร้าง



197 รายการ (37.84%)
วงเงิน 1,178.396 ลบ.

ครุภัณฑ์



219 รายการ (21.52%)
วงเงิน 670.088 ลบ.

211 รายการ (25.19%)
วงเงิน 784.350 ลบ.

สิ่งก่อสร้าง



37 รายการ (7.65%)
วงเงิน 238.143 ลบ.

ครุภัณฑ์



174 รายการ (17.54%)
วงเงิน 546.207 ลบ.

60 รายการ (7.46%)
วงเงิน 232.151 ลบ.

สิ่งก่อสร้าง



14 รายการ (3.07%)
วงเงิน 95.483 ลบ.

ครุภัณฑ์



46 รายการ (4.39%)
วงเงิน 136.668 ลบ.

34 รายการ (7.99%)
วงเงิน 248.939 ลบ.

สิ่งก่อสร้าง



10 รายการ (5.15%)
วงเงิน 160.349 ลบ.

ครุภัณฑ์



24 รายการ (2.84%)
วงเงิน 88.590 ลบ.

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รวม
	แต่งตั้ง คกก. TOR / ราคากลาง	คกก. TOR / ราคากลาง รายงานผล	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้ง คกก.จัดซื้อจัดจ้าง และ คกก. ตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามสัญญา	
ครุภัณฑ์								
จำนวนโครงการ	156	53	10	160	14	46	24	463
ร้อยละ	33.69	11.45	2.16	34.56	3.02	9.94	5.18	100.00
วงเงิน	465,687,900.00	171,400,000.00	33,000,000.00	500,806,900.00	45,400,000.00	136,668,000.00	88,590,200.00	1,441,553,000.00
ร้อยละ	32.30	11.89	2.29	34.74	3.15	9.48	6.15	100.00
สิ่งก่อสร้าง								
จำนวนโครงการ	168	22	7	30	7	14	10	258
ร้อยละ	65.12	8.53	2.71	11.63	2.71	5.43	3.88	100.00
วงเงิน	1,000,034,000.00	159,680,200.00	18,682,400.00	202,043,100.00	36,100,000.00	95,482,600.00	160,349,300.00	1,672,371,600.00
ร้อยละ	59.80	9.55	1.12	12.08	2.16	5.71	9.59	100.00
รวม								
จำนวนโครงการ	324	75	17	190	21	60	34	721
ร้อยละ	49.40	9.99	2.44	23.09	2.87	7.68	4.53	100.00
วงเงิน	1,465,721,900.00	331,080,200.00	51,682,400.00	702,850,000.00	81,500,000.00	232,150,600.00	248,939,500.00	3,113,924,600.00
ร้อยละ	46.05	10.72	1.70	23.41	2.65	7.60	7.87	100.00

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข



ปัญหาและอุปสรรค

- 1. สถานศึกษาอยู่ระหว่างปรับราคากลางให้สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน (ราคาพาณิชย์จังหวัด)
- 2. มีการหักทวงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จึงทำให้ต้องมีการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ใหม่
- 3. มีการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการประมูล
- 4. สถานศึกษาขาดความเข้าใจ ระเบียบ แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน



แนวทางการแก้ไขปัญหา

- 1. สอศ. ได้มีมาตรการ กำกับ ติดตาม เร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้สถานศึกษารายงานผลทุกสัปดาห์ (ตามหนังสือ สอศ. ที่ ศธ 0604/14497 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2567)
- 2. มีการตรวจสอบ ติดตาม ผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางทุกสิ้นเดือน
- 3. ควรให้บุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีการอบรม พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำงานในด้านงานพัสดุ งานการเงิน และการจัดทำราคากลาง